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1  ANTECEDENTES 
1.1 Solar Decathlon 2014 
En junio de 2012, la Universitat Jaume I de Castelló, decidió, junto a VIA University College 
de Horsens (Dinamarca), presentarse a la competición Solar Decathlon Europe 2014, que se 
celebró en Versalles (Francia). 
El Solar Decathlon Europe es una competición universitaria internacional que tiene como 
objetivo diseñar y construir viviendas energéticamente eficientes con posibilidades de incluirse 
en el mercado, abastecidas sólo con energía solar.  
éBRICKhouse fue el prototipo que representó a las universidades de VIA y UJI formando el 
Equipo “équipe VIA-UJI”.  
 
 
 
 
1.2 éBRICKhouse 2016 
En el curso 2015-2016 l’Escola Superior de Tecnologia y Ciències Experimentals, continuó 
apostando por este proyecto innovador que relaciona a la sociedad, la universidad y la 
empresa para formar estudiantes más competentes.  
Por esa razón, la Universitat Jaume I en su veinticinco aniversario apostó por el rediseño y 
construcción y posteriormente exhibición de la casa solar de Versalles para promocionar 
acciones de emprendedurismo, internacionalización e investigación desde el propio Campus 
del Riu Sec.  
En esta ocasión, los objetivos a cumplir por el equipo éBRICKhouse 2016 durante el curso 
2015-2016 fueron: 
- El rediseño del proyecto, incluyendo mejoras a nivel energético y arquitectónico del 
diseño anterior.  
- La reconstrucción del prototipo, que se ubica en el Campus del Riu Sec, junto al 
edificio de Espaitec.  
- La exposición de la casa sostenible a todos los públicos. 
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El proyecto se constituyó como un plan formativo para los estudiantes en los que se les 
enseñó a trabajar y gestionar un proyecto de estas dimensiones mediante un equipo 
multidisciplinar. 
Una asociación que defendió en primer lugar el respeto mutuo y la autonomía de trabajo. En 
la que se potenciaba la interculturalidad, multidisciplinariedad, la creatividad y toda la iniciativa 
propia. 
 
1.3 Principios del Prototipo. 
El prototipo se ideó basado en los siguientes principios:  
- Modular (reproducción en serie). 
- Construcción prefabricada (reducción de residuos y rapidez de montaje).  
- Fácil transporte e instalación (DIY = Do It Yourself).  
- Montaje en seco. 
- Materiales reciclables (Cradle to cradle).  
- Reutilización de los materiales existentes en el prototipo inicial (evitar mermas 
excesivas y  diseño de soluciones constructivas con el material del que se dispone). 
- Autofinanciación (Financiación externa y utilización de materiales facilitados por 
empresas colaboradoras previo convenio) 
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2  INTRODUCCIÓN 
2.1 Cómo empezó todo. Formar parte del equipo éBRICKhouse 2016. 
En septiembre de 2015, l’Escola Superior de Tecnologia y Ciències Experimentals, publicó 
la convocatoria para la selección de candidatos para formar parte del equipo éBRICKhouse 
2016, con el reto de RECONSTRUIR EL PROTOTIPO EN EL CAMPUS PARA 2016. 
Entre el 1 y el 10 de octubre de 2015, el alumno interesado en formar parte del equipo debía 
entregar una carta de interés orientado a un perfil/responsable de entre los previstos en la 
convocatoria, y el expediente académico. 
 
Imagen 1a. Tríptico de la convocatoria éBRICKhouse 2016. (Anverso) / [fuente: éBRICKhouse 2016 (EBH16)] 
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Imagen 1b. Tríptico de la convocatoria éBRICKhouse 2016. (Reverso) / [EBH16] 
De entre los perfiles/responsables indicados en la convocatoria, ya desde la carta de interés,  
elegí formar parte de las fases de Análisis del Proyecto, la Dirección de la Construcción y del 
Diseño de nuevas soluciones. 
Formar parte del proyecto me conllevaría una experiencia y un trabajo en equipo en el que 
me familiarizaría con la construcción solar, que por desgracia, no puede implantarse con 
facilidad, o dicho de otro modo, me permitiría conocer los pormenores de una construcción de 
este tipo, que difícilmente en la vida profesional vamos a tener ocasiones de conocer o 
acometer. 
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2.2 Contenido y Programación del Proyecto éBRICKhouse. 
Los contenidos y programación del proyecto éBRICKhouse fueron: 
 
Imagen 2a. Contenidos y Programación del proyecto éBRICKhouse 
“fuente: éBRICKhouse. Resumen de resultados del proyecto y futura propuesta académica” [equipe VIA-UJI] 
 
Pese a la previsión inicial, la finalización del proyecto se produjo en Octubre de 2016, con un 
retraso de dos meses efectivos en la fase de construcción principalmente, si contamos la 
paralización general que se produce durante el mes de agosto. 
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2.3 Programación de Tareas éBRICKhouse 2016 
Las tareas programadas para llevar a cabo la reconstrucción del prototipo en su ubicación 
permanente se subdividieron del siguiente modo: 
 
Imagen 2b. Programación de Tareas para el éBRICKhouse 2016 
“fuente: éBRICKhouse. Resumen de resultados del proyecto y futura propuesta académica” [equipe VIA-UJI] 
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3 OBJETIVO 
Fruto del trabajo desarrollado durante un año (Octubre 2015 – Octubre 2016), desde la 
concepción e interiorización del prototipo hasta su última mano de acabado en su 
reconstrucción, surge el presente Trabajo Final de Grado en Arquitectura Técnica, con el 
siguiente objetivo: 
- Poner en común y en un mismo documento, el conjunto de modificaciones y 
soluciones adoptadas durante la reconstrucción del prototipo éBRICKhouse, para su 
emplazamiento permanente en el campus  de la UJI. 
- Identificación y análisis de los condicionantes habidos durante la reconstrucción. 
- Plasmar la evolución de la reconstrucción. 
 
Una de las características más relevantes y que ha acompañado durante todo el proceso de 
reconstrucción del prototipo en su emplazamiento permanente, fue que no se podía adoptar 
ninguna solución al margen de la disponibilidad previa de los materiales de que se disponía o 
se era capaz de disponer. 
Es decir, cada una de las soluciones adoptadas se debían diseñar y llevar a cabo con las 
herramientas y los materiales de qué se disponía. Lo que nos llevó a  DISEÑAR Y 
CONSTRUIR CON LOS MATERIALES DISPONIBLES y no diseñar una solución ideal y 
luego buscar la adquisición del material necesario, que podría haber llevado al fracaso del 
Proyecto, por falta de disponibilidad. 
No se podía adoptar una solución sin antes tener la garantía de la disponibilidad del material 
propuesto para la solución. Lo que nos llevó a reutilizar y reinventar la utilidad de ciertos 
materiales de que disponíamos, tal y como veremos a lo largo del presente Trabajo. 
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4 ESTADO DEL ARTE 
De entre los países participantes en las distintas ediciones del “Solar Decathlon”, son varios 
los que han reconstruido las casas objeto del concurso en emplazamientos permanentes. 
Como ejemplo se muestran las siguientes: 
4.1 CASA LISI 
Equipo / País: AUSTRIA. 
Edición Solar Decathlon: 2013. en Irvine, California. 
Premio: Ganador 
Lugar de reconstrucción: Blaue Lagune, 2351 Wiener Neudorf, Austria 
Año de reconstrucción: octubre de 2014 
 
 
Foto 1 
   
Foto 2                                                                                             Foto 3 
 
Fotos 1,2 y 3. Distintas vistas de la Casa Lisi reconstruida / [http://www.solardecathlon.at/lisi-docked] 
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4.2 CASA ODOO 
Equipo / País: HUNGRÍA. 
Edición Solar Decathlon: 2012. en Madrid, España. 
Premio: Sexto Lugar 
Lugar de reconstrucción: Universidad de Tecnología y Economía de Budapest. Hungría 
Año de reconstrucción: noviembre de 2012 
Uso Actual:  Banco de pruebas de materiales de construcción 
   Investigación sobre reducción de soleamiento con vegetación natural. 
 
 
Foto 4 
   
                               Foto 5                                                                                         Foto 6 
Fotos 4,5 y 6. Distintas vistas de la Casa Odoo reconstruida / 
[https://www.bme.hu/news/20141124/Odoo_Project_an_Outstanding_Success_of_Students?language=en] 
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4.3 OTROS TFGs SOBRE éBRICKhouse 
De entre los distintos Trabajos Finales de Grado que se llevan a cabo, los siguientes son los 
que se han desarrollado sobre el éBRICKhouse: 
 
Imagen 2 TFGs sobre éBRICKhouse / [Base de datos de la Biblioteca de la UJI] 
 
Diseño de la instalación eléctrica y solar fotovoltaica del prototipo solar DECATHLON EUROPE 
2014 de la Universitat Jaume I 
Cherta Cucala, Carlos 
2014 
Tabla 1. TFGs sobre éBRICKhouse / [Base de datos del Repositori Universitat Jaume I “TFG” ] 
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Management manual of occupational risk prevention in équipe VIA-UJI 
Prades Royo, Rosa 
2014 
 
Estudio de la aplicación de la teoría Cradle to Cradle al prototipo éBRICKhouse de equipe VIA-UJI 
para la competición SDE 2014”   
(Proyecto Final de Máster en eficiencia energética y sostenibilidad) 
Martínez Edo, Alba 
2014 
 
Plan de Auditoría energética el prototipo de Solar para Decathlon  
(Proyecto Final de Máster en eficiencia energética y sostenibilidad) 
Ruiz Guillén, Irene 
 
Análisis comparativo de tipologías estructurales basadas en el Prototipo éBRICKhouse. 
Bellmunt Conde, Santi 
2015 
Tabla 2. Trabajos sobre éBRICKhouse / [Base de datos de Grado en Arquitectura Técnica] 
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5 ANÁLISIS COMPARATIVO 
Se analizan comparativamente en el presente apartado, las soluciones novedosas o 
distintas adoptadas respecto del prototipo (éBRICKhouse 2014) durante la reconstrucción 
(éBRICKhouse 2016). 
 
éBRICKhouse 2014 vs éBRICKhouse 2016 
 
Para un mejor seguimiento del documento, éste se ha estructurado en una descomposición 
por capítulos o fases de obra, como si de un proyecto de obra nueva se tratase. 
5.1 EQUIPO 
En ambas ediciones los equipos estuvieron formados por estudiantes y profesores pero en 
número considerablemente distinto. 
 
éBRICKhouse 2014 
El equipo éBRICKhouse 2014 estuvo formado por aproximadamente unos 44 miembros y 
unos 65 colaboradores o voluntarios. 
 
Tabla 3. Miembros del equipo éBRICKhouse 2014 / [http://www.ebrickhouse.uji.es] 
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Foto 7 Miembros del equipo éBRICKhouse 2014 / [http://www.ebrickhouse.uji.es/index.php/our-team] 
 
éBRICKhouse 2016 
Por el contrario el equipo éBRICKhouse 2016 ha estado compuesto por un total de 33 
miembros y 3 colaboradores o voluntarios, los cuales no estuvieron todo el tiempo en el equipo 
o colaborando simultáneamente, incorporándose unos y teniendo que dejarlo otros, con la 
considerable carga de trabajo que suponía para el nuevo equipo, conocer el proyecto y llevarlo 
a cabo. 
 
Tabla 4. Miembros del equipo éBRICKhouse 2016 / [http://www.ebrickhouse.uji.es/index.php/our-team] 
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Foto 8 Miembros del equipo éBRICKhouse 2016 / [http://www.ebrickhouse.uji.es/index.php/our-team] 
 
 
5.2 PLAZO DE EJECUCION 
No obstante, el plazo para construir el edifico era sumamente superior en esta edición del 
2015-2016, puesto que el pazo de ejecución en la edición del Solar Decathlon de 2014 fue de 
únicamente 10 días y en esta edición para su implantación permanente, el plazo fue de 8 
meses. (de Marzo´16 a Octubre’16) 
 
ÉBRICKhouse 2014 vs éBRICKhouse 2016 
10 días  8 MESES 
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5.3 EMPRESAS COLABORADORAS / SPONSORS 
éBRICKhouse 2014   éBRICKhouse 2016 
 
 
 
 
Imagen 3 
[http://www.ebrickhouse.uji.es)] 
 
 
 
 
Imagen 4 
[EBH16] 
 Alumno: AGUSTÍN LOZANO MOLÉS Trabajo Final de Grado en Arquitectura Técnica (Febrero 2017): 
Tutor: Teresa Gallego Navarro ACONDICIONAMIENTO DE éBRICKhouse PARA SU UBICACIÓN PERMANENTE  
 
UNIVERSITAT JAUME I (Castelló)            18 
 
5.4 PROGRAMA FUNCIONAL 
éBRICKhouse 2014 
El programa funcional del prototipo original, trataba de una vivienda no compartimentada, 
salvo el baño para la higiene personal, en la que se diferenciaba no obstante el espacio para la 
cocina, el salón comedor y la zona de descanso o dormitorio, con una terraza adosada al 
mismo. 
Adosado a la fachada oeste de la vivienda estaba previsto inicialmente un invernadero que 
ayudaría a la regulación y control de la temperatura del aire interior mediante equipos 
dispuestos al efecto, aprovechando el “efecto invernadero” del mismo, pero que finalmente no 
pudo ser instalado en la edición del Solar Decathlon 2014. 
 
         
Imagen 6. Programa del prototipo original / [équipe VIA-UJI] 
 
éBRICKhouse 2016 
En la edición de 2016, se intentó construir el invernadero que en su día no se pudo instalar, 
pero con la empresa con la que nos habíamos puesto en contacto para su posible instalación 
no pudimos llegar a ningún acuerdo y esta vez tampoco pudimos instalar el invernadero.  
No obstante el espacio previsto para el invernadero se reinventó en un invernadero vegetal, 
dando a una terraza de acceso con posibilidad de ser cubierta mediante cobertura vegetal de 
hoja caduca, que provocase sombra en verano y dejase pasar el sol en invierno. 
Así pues, el programa funcional del edificio se mantiene en su emplazamiento permanente 
pero en continuo diálogo con el entorno inmediato en el que se emplaza. 
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Imagen 7. Programa del prototipo reconstruido  /  [EBH16] 
   
5.5 EMPLAZAMIENTO / CONDICIONANTES DEL ENTORNO 
Una de las primeras cosas a tener en cuenta en todo proyecto, es el lugar en el que se 
emplaza, los condicionantes que el entorno supone para cualquier emplazamiento de una 
vivienda o edificio. 
Esta es la primera gran diferencia entre éBRICKhouse 2014 y éBRICKhouse 2016: 
 
éBRICKhouse 2014 
En el diseño del prototipo original se adoptó como condicionante principal, la orientación 
de la vivienda respecto del eje Norte-Sur, así como las aberturas laterales de la vivienda para 
provocar la corriente de aire y ventilación natural de la misma. 
 
                         
Imagen 8. Orientación y ventilación natural / [équipe VIA-UJI] 
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El terreno y emplazamiento de las ediciones del Solar Decathlonas, para una construcción 
efímera y temporal no tienen los condicionantes del entorno que sí tuvo el emplazamiento de 
éBRICKhouse 2016. 
Se trata de terrenos llanos, incluso en ocasiones sobre asfalto. 
 
 
Foto 9. Emplazamiento del éBRICKhouse 2014 en el Solar Decathlon de Versalles  
[www.facebook.com/ProyectoeBRICKhouse] 
 
 
Foto 10.  Ejemplo de terreno y emplazamiento del Solar Decathlon 2012 de Madrid.  
[http://www.evwind.com/2012/09/28/final-de-solar-decathlon-europe-2012/]  
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éBRICKhouse 2016 
Sin embargo, para el emplazamiento del prototipo en el año 2016, hubo que tenerse en 
cuenta gran variedad de afecciones externas que influyeron en gran medida a la ubicación 
definitiva del edificio reconstruido. 
Los condicionantes externos de necesaria observancia fueron: 
- Respetar en la medida de lo posible el programa del prototipo. 
- Las edificaciones y jardineras existentes en el interior de la parcela, que debían 
ser retiradas para poder implantar la vivienda.  
- Necesidad de levantamiento topográfico de los elementos a mantener para la 
correcta ubicación de la vivienda. 
- La localización de las acometidas de servicios. 
- Respetar en la medida de lo posible la orientación Norte – Sur del prototipo 
original, para aprovechar sus ventajas suficientemente analizadas en el proyecto 
original. 
- El tamaño de la parcela, de cuyos límites no podía salirse la vivienda. 
- Las pendientes del terreno. 
- Las jardineras existentes dentro de la parcela que quedaban en pie y que 
debíamos respetar. 
- La reposición del sistema de riego a las jardineras que iban a quedar operativas. 
- La implantación de la fachada oeste, próxima a las baterías de riego para facilitar 
su reubicación embebida en la fachada sin grandes recorridos. 
- El edificio de Espaitec 2 cuya sombra arrojada afectaba al soleamiento de la 
cubierta del edificio sobre la que estaban previstas las placas fotovoltaicas. 
- Los jardines del entorno hacia los que miran los grandes ventanales del salón y la 
zona dormitorio. 
- Los viales de circulación contiguos. 
Con todas estas premisas se analizaron las posibles ubicaciones de la edificación en la 
parcela. 
5.5.1  Respeto del programa del prototipo original. 
Como se ha dicho en el apartado anterior, el programa de la vivienda se respeta y se 
mantiene en su reconstrucción pero además se generan nuevos espacios exteriores anexos a 
la misma. 
5.5.2   Retiro de las edificaciones y jardineras existentes en el interior de la 
parcela facilitada. 
La parcela facilitada para la implantación permanente de la éBRICKhouse2016, se 
corresponde con los jardines localizados al norte del edificio de Espaitec 2, en el extremo oeste 
del campus de la UJI. 
Sobre el terreno de dichos jardines existían ciertas edificaciones y jardineras que debían ser 
retiradas para poder ubicar la vivienda. 
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Foto 11. Situación de la parcela facilitada para la reconstrucción del éBRICKhouse 2016 / [Google Maps] 
 
 
Foto 12. Emplazamiento de la parcela facilitada para la reconstrucción del éBRICKhouse 2016 / [Google Maps] 
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Foto 13. Edificaciones y jardineras a retirar /  [Google Maps] 
 
 
Foto 14. Jardinera y caseta prefabricada de riego a retirar / [fuente: Elaboración Propia (EP)] 
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La edificación existente se trataba de una caseta prefabricada de madera que albergaba el 
sistema de riego de las jardineras del citado jardín, que finalmente se reubicó y reconectó en la 
vivienda, en un espacio diseñado para ello. 
    
Foto 14                                                                                Foto 15 
Foto 14 y 15. Caseta con la Central de riego a retirar y reponer / [EP] 
 
Las jardineras eran superficiales, dispuestas sobre el terreno de la parcela y fabricadas con 
paredes de traviesas de madera de escuadría de 23x14cm y una longitud entre 2,60m y 1,30m 
(1/2 traviesa), que acabarían siendo grandes protagonistas en la reconstrucción, aprovechando 
y reutilizándolas para múltiples funciones.  
 
    
         Foto 16. Jardinera a retirar [EP]                                            Imagen 9. Detalle Traviesas  [EP] 
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5.5.3 Necesidad de levantamiento topográfico para la correcta ubicación de la 
vivienda. 
Conocidos los elementos a retirar, fue necesario efectuar un levantamiento de los 
elementos a mantener y del tamaño de la parcela para poder diseñar y analizar con 
posterioridad las posibles opciones de emplazamiento de la vivienda. 
La parcela tenía una forma regular y de ángulos rectos. 
Del mismo modo, las jardineras y elementos del interior del jardín estaban dispuestos con 
las caras paralelas al bordillo perimetral, lo que facilitó mucho la toma de datos de su posición  
con ayuda simplemente de la cinta métrica. 
 
 
Imagen 10. Toma de datos de los elementos a mantener en el interior de la parcela / [EP] 
 
 
5.5.4 Respetar en la medida de lo posible la orientación Norte – Sur del prototipo 
original. 
Conocidos los elementos a mantener, se analizó la posibilidad de respetar la orientación 
exacta Norte-Sur, en caso contrario, se analizó también la inclinación i desviación de cada una 
de las opciones respecto del eje exacto Norte-Sur, ubicando la fachada oeste próxima a la 
caseta de instalaciones para la reposición posterior sin grandes desplazamientos o recorridos. 
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OPCIÓN 1: Respetar íntegramente la orientación Norte-Sur con 0º de inclinación. 
Si intentábamos respetar al máximo la orientación Norte-Sur del prototipo original, situando 
el eje longitudinal de la vivienda paralelo al eje Norte-Sur, resultaba que la edificación rebasaba 
o sobrepasaba los límites de la parcela, invadiendo la acera perimetral. 
En este caso nos encontramos así con uno de los condicionantes más restrictivos de 
cualquier edificación, el respeto a las alineaciones exteriores de parcela. 
 
Imagen 11. OPCIÓN 1: Respetar íntegramente la orientación Norte-Sur con 0º de inclinación / [EP] 
 
OPCIÓN 2: Girar la edificación en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que no 
se invadieran las aceras perimetrales. 
En este caso la inclinación del eje longitudinal de la vivienda respecto del eje Norte –Sur era 
de -41º, quedando la edificación prácticamente en orientación Este-Oeste. 
Además con esta solución si bien la edificación no invadía las aceras, dejaba unos espacios 
residuales entorno a la vivienda muy irregulares y poco aprovechables, en los que no se podría 
implantar el invernadero, por ejemplo. 
 
 
Imagen 12. OPCIÓN 2: Giro en el sentido contrario a las agujas del reloj -41º / [EP] 
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OPCIÓN 3: Girar la edificación en sentido de las agujas del reloj hasta que no se 
invadieran las aceras perimetrales. 
 
En este caso la inclinación del eje longitudinal de la vivienda respecto del eje Norte –Sur era 
de 19º. 
Con esta solución, además de no invadir las aceras, quedaban espacios suficientemente 
holgados alrededor de la vivienda, con los que no se impedía la posible futura implantación del 
invernadero que en esta edición no pudimos implantar. 
Además se respetaban también las jardineras que no eran objeto demolición. 
La inclinación de 19º con el eje Norte-Sur, se puede considerar todavía dentro del rango de 
orientación Norte-Sur, de modo que se aprovechan mejor las corrientes de aire y se favorece la 
ventilación cruzada. 
Al mismo tiempo, se aprovechará mejor la iluminación natural y el calor del sol. 
 
 
Imagen 13. OPCIÓN 3: Giro en el sentido de las agujas del reloj 19º / [EP] 
 
OPCIÓN 4: Girar la edificación en sentido de las agujas del reloj hasta colocarla con 
las fachadas paralelas a las alineaciones del bordillo perimetral de la parcela.  
En este caso la inclinación del eje longitudinal de la vivienda respecto del eje Norte –Sur era 
de 27º. 
Con esta solución, si bien no se invadía tampoco las aceras perimetrales, la voluntad de 
dejar un espacio de acceso controlado / invernadero, propio de la vivienda en el interior de la 
parcela, y tener que ubicar la fachada oeste alineada con la batería de riego para facilitar su 
reubicación en la propia fachada, provocaba que la edificación invadiera una de las jardineras, 
lo que suponía la desestimación directa de la opción o la necesidad de demoler también dicha 
jardinera para permitir que la edificación cupiese en la parcela. 
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Imagen 14. OPCIÓN 4: Giro en el sentido de las agujas del reloj 27º / [EP] 
 
OPCIÓN ADOPTADA 
Si tenemos en cuenta las orientaciones de fachada definidas en el DB-HE2 del CTE, la 
opción que más se aproxima a las orientaciones Norte-Sur, es la Opción 3, al tiempo que es la 
opción que más respeta la parcela facilitada, siendo ésta la orientación elegida para el 
emplazamiento de la vivienda y a partir de donde se llevaron a cabo el resto de trabajos. 
 
Imagen 15. Orientación de las Fachadas según el DB-HE2 del CTE / [CTE] 
 
Imagen 16. OPCIÓN ADOPTADA: Opción 3 / [EP] 
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5.5.5 El condicionante de la sombra proyectada sobre la vivienda, por el edificio 
de Espaitec 2. 
Importante para una vivienda solar como esta, era conocer las horas de sol de la cubierta 
de la misma sobre la que se implantarían las placas fotovoltaicas, o dicho de otro modo, 
conocer si la sombra arrojada de los edificios del entorno afectaba y cuánto, al soleamiento de 
la vivienda. 
Para ello se realizó una simulación en 3D, del recorrido solar y de la proyección de la 
sombra del edificio de Espaitec 2, averiguando qué zonas de la cubierta no tendrían problema 
de soleamiento y cuales si, acotándose así la superficie de cubierta que debería destinarse al 
emplazamiento de las placas fotovoltaicas. 
El resultado de la simulación nos indicó que el peor día del año en cuanto a soleamiento es 
el día 22 de diciembre.  
 
Imagen 17. Simulación de la sombra que el edificio de Espaitec 2 proyecta sobre la vivienda / [EBH16] 
 
5.5.6 El condicionante de la pendiente del terreno. 
Si bien el terreno era prácticamente plano, existía un ligero desnivel transversal a la 
vivienda que afectó tanto al movimiento de tierras como a la solución adoptada para la 
cimentación puesto que en unos puntos requería rebajar el terreno y otros suplementar o 
superponer dos zapatas prefabricadas para mantener el plano de apoyo de la estructura. 
 
 
 
 
ESPAITEC 2 
éBRICKhouse 
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5.6 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO / TRABAJOS PREVIOS 
éBRICKhouse 2014 
Las ediciones del Solar Decathlon se emplazan sobre grandes extensiones de terreno 
debidamente acondicionadas por la organización, prácticamente planas e incluso sobre 
superficie de pavimento asfáltico, sobre las que no se requería labores previas de movimiento 
de tierras y las acometidas eran superficiales. 
 
éBRICKhouse 2016 
Sin embargo, como hemos visto, para el emplazamiento del prototipo en la UJI era 
necesario previamente despejar la parcela y retirar los elementos que como hemos visto 
ocupaban el lugar del prototipo: caseta de riego, jardineras. 
Y además fue necesario localizar las acometidas domiciliarias. 
Todo ello llevó al necesario movimiento de tierras y trabajos previos para despejar la 
parcela con las siguientes  
 FASES O TAREAS: 
1.- Identificación en plano de los elementos a retirar y las zonas de acopio del material 
retirado. 
 
Imagen 17. Plano parcial de los elementos a retirar y zona de acopio / [EP] 
2.- Desmontar la central de riego y guardarla en el almacén del taller del equipo en Espaitec 
2, para su posterior reutilización y retirar la caseta de riego existente. 
 
Foto 17. Central de riego a desmontar y guardar / [EP] 
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3.- Retirar las traviesas existentes tanto en las jardineras como sobre el pavimento del 
entorno de la caseta, y acopiarlas en la zona de acopio de material dispuesta en las 
inmediaciones de la parcela para su posterior reutilización. 
4.- Acopiar la tierra de las jardineras fuera del ámbito de la edificación para su posterior 
reutilización en los jardines y urbanización exterior de la vivienda. 
 
 Foto 18. Localización de la zona de acopios de tierras y traviesas de las jardineras / [EBH16] 
5.- Localización de las acometidas mediante cata en el terreno, prolongación de las mismas 
hasta la superficie y tapado de la cata para recuperar la cota del terreno.  
    
Foto 19. Localización de acometidas. [éBRICKhouse 2016] 
 
Foto 20. Obtención del terreno libre de obstáculos / [EP] 
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 MEDIOS MECÁNICOS: 
     
Foto 21               Foto 22 
Fotos 21 y 22.    Pala retroexcavadora de neumáticos / [EBH16] 
 
 EMPRESAS COLABORADORAS: 
- OTOP “Oficina Técnica de Obras y Proyectos” de la UJI 
5.7 REPLANTEO Y CIMENTACIÓN 
La estructura modular de la vivienda necesitaba de gran precisión a la hora del 
emplazamiento de la cimentación prefabricada puesto que sobre ella se emplazan los pies 
derechos sobre los que debía encajar el perfil hueco cuadrado de cada pilar de los módulos de 
la estructura. 
 
Foto 23. Encaje de la estructura sobre los pies derechos de la cimentación (Fase de Estructura) 
[EBH16] 
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5.7.1  Replanteo 
 
éBRICKhouse 2014 
Las ediciones del Solar Decathlon se emplazan sobre grandes extensiones de terreno 
prácticamente planas e incluso sobre superficie de pavimento asfáltico, sobre el que se pueden 
llevar a cabo labores de replanteo con spray sobre el propio terreno, puesto que no se requiere 
de movimiento de tierras con el que puedan perderse las marcas realizadas. 
El replanteo sobre el asfalto se llevaba a cabo replanteando el contorno de cada zapata 
prefabricada, marcando en el suelo con spray cada uno de los cuatro vértices de cada zapata, 
con un total de 13x4 = 52 puntos marcados en el suelo. 
Y el emplazamiento de las zapatas se llevaba a cabo con ayuda de carretillas elevadoras, 
que llevaban las zapatas hasta su ubicación definitiva. 
 
   
                      Foto 24                          Foto 25                             Foto 26 
Fotos 24, 25 y 26. Proceso de replanteo llevado a cabo para éBRICKhouse 2014 / [équipe VIA-UJI) 
 
éBRICKhouse 2016 
Sin embargo, marcar el contorno de las zapatas es necesario cuando con posterioridad 
hace falta la excavación del terreno para su posterior relleno con hormigón para la ejecución de 
zapatas in situ.  
En el caso del éBRICKhouse 2016, bastó con marcar únicamente los ejes de cada zapata, 
realizando únicamente el replanteo sobre el terreno de 13 puntos (un punto por zapata). 
 
Puntos de replanteo marcados sobre el terreno 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
54 puntos 13 puntos 
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El proceso de replanteo se llevó a cabo mediante las siguientes  
 FASES O TAREAS DE REPLANTEO: 
1.- Plano de replanteo con los ejes y alineaciones de las zapatas, con respecto a las 
alineaciones de bordillo de la parcela, en el que se grafían también las acometidas previamente 
descubiertas. 
 
Imagen 18. Plano de replanteo / [EP]  
2.- Sobre el terreno se marcan las alineaciones de los ejes de las zapatas con lienzas y en 
los cruces entre lienzas se clavan varillas de redondo del Ø10mm, justo en el eje de cada 
zapata. 
3.- Tomando de referencia el nivel de la esquina suroeste del bordillo perimetral de la 
parcela, y con ayuda de un láser y una mira receptora, se traslada con cinta aislante, dicho 
nivel a cada una de las varillas clavadas. 
   
Foto 27                    Foto 28 
Fotos 27 y 28. Replanteo de los ejes de zapatas y marcaje del nivel de referencia de la acera en cada varilla 
[EBH16] 
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4.- Se obtiene el desnivel del terreno en cada zapata, midiendo desde la marca de la varilla 
hasta el terreno natural existente. 
5.- Conociendo de antemano el espesor de cada zapata y fijando un plano horizontal de 
acabado común para la cara superior de todas las zapatas, se podía conocer cuánto habría 
que excavar en cada zapata, o en qué puntos habría que suplementar para llegar al nivel 
establecido. 
Para lo que sobre el plano de replanteo se indicaron tanto el desnivel existente respecto del 
punto de referencia en la acera como lo que habría que excavar en cada zapata para obtener 
así el plano de apoyo de cada una de las zapatas del edificio. 
Teniendo en cuenta la holgura regulable en altura de los pies derechos de apoyo de cada 
pilar, se fijó la cota de apoyo de las zapatas de modo que se minimizara el volumen de 
excavación, y se evitara tener que rellenar bajo la base de cada zapata, apoyando la mayoría 
de ellas directamente sobre el terreno. 
 
Imagen 19. Plano de excavación y cota de apoyo de las zapatas prefabricadas / [EP] 
 
Nótese como en la zapata nº 10 se previó la colocación de dos zapatas superpuestas para 
llegar al nivel establecido.  
            
                      Imagen 20        Imagen 21 
   Imagen 20. Croquis identificativo de la excavación  [EP] 
   Imagen 21. Croquis identificativo de la necesidad de doble zapata / [EP] 
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6.- Conocidas las cotas de excavación, y debido a la poca profundidad de éstas y a las 
características del terreno, se procedió a la excavación por medios manuales de la base de 
cada zapata entorno a la varilla de acero previamente clavada. 
Las varillas de replanteo no se eliminarían hasta finalizada la colocación de las zapatas 
sobre el terreno. 
 
 
Foto 29. Excavación de la cimentación con las varillas todavía clavadas / [EBH16] 
5.7.2 Cimentación 
éBRICKhouse 2016 
Obtenido el plano de apoyo de cada zapata se procedió al emplazamiento de las mismas 
con las siguientes 
 
 FASES O TAREAS DE CIMENTACIÓN: 
  
Foto 30. Acopio de las zapatas / [EP] 
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1.- Se suspendía cada zapata, de las horquillas de la carretilla elevadora (torito), con ayuda 
de eslingas y se trasladaba hasta la ubicación, donde se encontraba la varilla marcando el eje. 
 
 
Foto 31. Traslado y descenso de cada zapata en su posición con ayuda de la carretilla elevadora / [EBH16] 
 
2.- Puesto que las zapatas tienen un orificio central que traspasa todo su espesor, con la 
zapata suspendida en aire por el torito, un operario hacía coincidir el orificio central de la 
zapata con la varilla de replanteo a medida que aquélla descendía, garantizando así la posición 
del eje de cada zapata. 
   
                     Foto 32                                                                                                  Foto 33 
Fotos 32 y 33. Zapata colocada manteniendo la varilla de replanteo / [EBH16] 
Para el apoyo y asiento regular de cada zapata, el fondo de la excavación o la base da 
cada zapata, se regularizaba previamente con arena. 
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3.- Una vez emplazada la zapata se nivelaba manualmente con ayuda de la maza de goma 
y un nivel de burbujas. 
 
Foto 34. Nivelación de la zapata [EBH16] 
 
4.- Preparación de los pies regulables, limpieza, pintado y engrasado en su caso. 
 
Foto 35. Pies regulables/ [EBH16]
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5- Colocación de los pies regulables de apoyo de la estructura sobre cada zapata. 
Con ayuda de nuevo del láser y una mira receptora se marcó sobre cada zapata la altura de 
cada pie regulable de apoyo. 
     
                                  Foto 36                  Foto 37  
Foto 36 y 37. Marcaje de la altura de cada pie regulable sobre las zapatas / [EBH16] 
 
 
Foto 38. Pies regulables sobre cada zapata, con la altura deseada, preparados para recibir la estructura / 
[EBH16] 
Nótese como sobre la zapata nº 10, tal y como estaba previsto, se tuvieron que poner 2 zapatas superpuestas. 
 MEDIOS MECÁNICOS: 
- Carretilla elevadora de gasoil. (Torito) 
 
 EMPRESAS COLABORADORAS: 
- ORBEL Venta y Alquiler de Carretillas y Plataformas Elevadoras. 
- HERMO. Suministro de las zapatas prefabricadas. 
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5.8 ESTRUCTURA 
Una vez superada la fase de cimentación, procedimos al emplazamiento en su lugar de los 
módulos que componen la edificación. 
El proceso de montaje e instalación de los módulos fue muy similar tanto en Versalles como 
en la UJI, no habiéndose tomado soluciones distintas por el hecho de quedar en ubicación 
permanente. 
Fase de estructura 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
= = 
De hecho, fue una gran ventaja la experiencia adquirida durante Versalles para conocer las 
dificultades que entrañaba esta fase y programar y coordinar adecuadamente  al personal con 
los equipos externos, debido a la pericia y precisión que se necesitaba. 
Era importante aprovechar el día completo de la Grúa autoportante, que se encargaba de 
llevar los módulos hasta su posición para abaratar costes y disponer de la gente necesaria en 
obra para la correcta ubicación y fijación de los módulos en una sola jornada. 
    
               
      Foto 39. éBRICKhouse 2014 / [equipe VIA-UJI]                                        Foto 40. éBRICKhouse 2016              
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La vivienda está compuesta por un total de 4 módulos: dos de 8x3m y otros dos de 4x2m de 
dimensión. 
Los módulos están dispuestos transversalmente a la distribución interior de la vivienda. 
 
Imagen 21. Disposición de los módulos estructurales / [EP] 
 
A modo de resumen se indican en qué consistieron las 
 FASES O TAREAS DE ESTRUCTRA: 
 
1.- La Grúa autoportante con ayuda de eslingas de cadenas, izaba cada uno de los 
módulos hasta aproximarse a la posición de los pies regulables que estaban sobre las zapatas. 
       
                                   Foto 41                  Foto 42 
Fotos 41 y 42. Izado de los módulos con ayuda de grúa autoportante / [EBH16] 
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2.- Aproximación de los pilares de los módulos hasta la posición de los pies derechos 
regulables, en la base de los pilares. 
 
Tarea de gran precisión y coordinación entre el personal, puesto que se necesitaba al 
menos una persona en cada apoyo. 
   
                                   Foto 43                               Foto 44 
Foto 43 y 44. Aproximación de los pilares a los apoyos / [EBH16] 
 
 
  
                                   Foto 45                    Foto 46 
Foto 45 y 46. Encaje de los pies derechos entre cimentación y pilares / [EBH16] 
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3.- Ubicados los módulos, estos eran fijados entre sí para garantizar la estabilidad y unión 
entre ellos.  
 
 
Foto 47 
 
Foto 48 
 
Foto 49 
Foto 47, 48 y 49. Fijación de los módulos entre sí / [EBH16] 
4.- Con los módulos dispuestos, en su ubicación se nivelaron los pies derechos para 
conseguir la un plano horizontal de todos ellos, quedando los módulos dispuestos en su 
posición definitiva para el resto de fases de la obra. 
 
     
Foto 48             Foto 49 
Foto 48 y 49. Ubicación definitiva de los módulos. Punto de partida del resto de fases de la obra / [EP] 
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5- La adaptación o novedad respecto a Versalles de necesaria observancia y ejecución, fue 
la necesidad de imprimar y proteger la estructura metálica de la base de los módulos con dos 
capas de pintura de minio naranja de protección contra la corrosión, previo lijado de la capa 
existente. 
Con esta imprimación se protegieron los diversos desperfectos y golpes que presentaba la 
estructura desde que fue desmontada en Versalles. 
La posición definitiva de la parte baja de la estructura, próxima al terreno natural, donde se 
podían producir condensaciones por humedad requirió de la citada protección anticorrosión. 
 
   
Foto 50            Foto 51 
Fotos 50 y 51. Protección anticorrosión de la parte baja de la estructura metálica de los módulos. 
 
 
 MEDIOS MECÁNICOS: 
- Grúa autoportante 
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5.9 FACHADAS Y PARTICIONES 
5.9.1  Fachadas Cerámicas 
La composición de las fachadas cerámicas del éBRICKhouse2016 respetó íntegramente la 
composición de las fachadas del prototipo éBRICKhouse2014. 
Composición Fachadas Cerámicas 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
= = 
 
 
   Imagen 22. Composición de las fachadas cerámicas / [EP] 
 
 
 
No se introdujeron mejoras respecto al prototipo. 
 
Se muestran a continuación unas imágenes del proceso de 
montaje de las mismas, que reproducen el proceso llevado a 
cabo en Versalles. 
Cara interior: panel doble de cartón-yeso 
Aislamiento interior: doble panel de aislante de 
lana de roca  
Soporte: tablero aglomerado de madera  
Aislamiento exterior: panel aislante de lana de 
roca con cara expuesta con film de autoprotección. 
Subestructura metálica para fachada ventilada. 
Cámara ventilada 
Revestimiento exterior: Baldosa cerámica 
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 IMÁGENES DEL MONTAJE DE LAS FACHADAS CERÁMICAS: 
 
éBRICKhouse 2014 
 
Foto 52 
 
Foto 53 
Foto 52 y 53.   Montaje de la fachada cerámica durante la edición del Solar Decathlon 2014 / [equipe VIA-UJI] 
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éBRICKhouse 2016 
       
                          Foto 54                Foto 55 
 
   Foto 56 
Fotos 54, 55 y 56.   Montaje de la fachada cerámica durante la reconstrucción éBRICKhouse 2106 / [EP] 
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5.9.2 Remates de coronación de fechada ventilada 
Una adaptación y mejora necesaria adoptada durante la reconstrucción del prototipo fue la 
instalación de remates de aluminio perimetrales en los antepechos de cubierta que protegiese 
la cara superior de las fachadas cerámicas ventiladas. 
La falta de dichos remates provocaría que el agua de lluvia entrase en el interior de la 
cámara ventilada, humedeciendo el aislamiento interior de la cámara y perdiendo las 
propiedades del mismo, al tiempo que se perdería la impermeabilización de la misma. 
Remates de coronación en fachada ventilada 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
X V 
     
   Foto 57          Foto 58 
 
   Foto 59 
Fotos 57, 58 y 59. Necesaria instalación de remate de aluminio en la coronación de las fachadas ventilada / [EP] 
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5.9.3 FACHADA OESTE 
La fachada oeste necesitaba una inevitable adaptación. 
 
éBRICKhouse 2014 
La fachada de éBRICKhouse2014 estaba compuesta igual que el resto de fachadas pero el 
revestimiento exterior era a base de palets. 
Este revestimiento estaba destinado a albergar la vegetación en el interior del invernadero. 
 
Imagen 23. Emplazamiento original de los palets en el prototipo / [equipe VIA-UJI] 
Pese a no instalarse el invernadero, en la edición de Versalles se mantuvo dicho 
revestimiento, puesto que el tiempo que iban a estar expuestos lo permitía. 
Los palets se colocaron sobre una lámina de polietileno que protegía de la humedad el 
tablero de madera soporte, de la fachada. 
     
   Foto 60          Foto 61 
Foto 61 y 62. Construcción de la fachada oeste del éBRICKhouse2014 / [equipe VIA-UJI] 
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Imagen 24. Fachada oeste del prototipo / [equipe VIA-UJI] 
 
Esta solución de fachada dejaba desprotegida la fachada ventilada o simplemente ésta no 
existía. 
Al tiempo que no llegaba a cubrir toda la superficie de la fachada oeste, quedando tramos 
sin proteger y sin revestir y con las conducciones de las acometidas vistas al exterior. 
 
 
Foto 62. Vista de la fachada oeste terminada de éBRICKhouse 2014 / [equipe VIA-UJI] 
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éBRICKhouse 2016 
 
Para la ubicación permanente de la casa no podía mantenerse una fachada de este tipo, 
era necesaria una adaptación que mejorara las condiciones de salubridad y durabilidad de la 
misma. 
Se necesitaba de una solución válida para toda la fachada que a su vez mejorase la 
estética ocultando las acometidas. 
5.9.3.1 CONDICIONANTES DE PARTIDA 
A la hora de buscar una solución para el revestimiento de la fachada oeste se tuvieron en 
cuenta las siguientes premisas: 
- No existía suficiente material cerámico igual que el resto de fachadas para poder 
darle el mismo tratamiento a esta fachada. 
- Buscamos en la empresa suministradora del material cerámico original pero se 
trataba de un material descatalogado y no existía la misma pieza en el mercado. 
- Al no poder realizar una fachada con la misma cerámica, en lugar de buscar una 
cerámica similar, se optó por diferenciarla por completo; tanto en textura y material, 
como en tamaño, forma y color. 
Con la última premisa se contactó con la empresa suministradora de la cerámica y se le 
propuso la posibilidad de ejecutar una fachada ventilada con krion. 
Puesto que la vivienda se ideó como un “living-lab” sobre la que poder probar, estudiar y 
analizar soluciones constructivas y materiales innovadores, el suministro del material por parte 
de la empresa colaboradora tuvo cierta condición: 
- La empresa colaboradora/suministradora del krion, puso como condición al 
suministro, que la fachada se montase sin juntas.  
La casa le serviría para poder comprobar “in situ” cómo se comporta el sistema constructivo 
de krion para una superficie de más de 37m2 y sin juntas. Resultando ser la superficie más 
grande instalada en el mundo de este material. 
 
5.9.3.2 FASE DE DISEÑO 
5.9.3.2.1 La forma y el color. 
La fachada oeste se diseñó con el propósito de ser una fachada de acceso protagonista. 
Con la intención de diferenciarse del resto de fachadas, puesto que no se podía ejecutar 
con el mismo material de revestimiento que el resto, se adoptó una solución totalmente 
contrapuesta, que sin duda, ha acabado dialogando perfectamente con ellas: 
- Se adoptó el color blanco, opuesto al marrón oscuro, casi negro del resto. 
- Se adoptó una forma irregular (trapezoidal) frente a la regularidad del resto. 
La pendiente ascendente de la fachada responde al no paralelismo del edificio respecto a 
los lindes de parcela. 
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La pendiente dada coincide con la inclinación de la vivienda en planta respecto a los lindes 
de parcela, de modo que la altura de la fachada aumenta lo mismo que la distancia a la misma, 
absorbiendo la irregularidad en planta y en alzado. 
 
 
PLANTA                                                              ALZADO OESTE 
Imagen 25. Inclinación en planta y en alzado de la fachada oeste / [EP] 
 
5.9.3.2.2 La composición del cerramiento. 
La composición del cerramiento de esta fachada es la misma que el resto de fachadas, 
modificándose la capa de acabado, sustituyendo la cerámica por el krion. 
 
5.9.3.2.3 El nuevo antepecho. 
Decididos la forma, las dimensiones y el material de revestimiento de la nueva fachada 
oeste hubo que diseñar y proyectar un nuevo antepecho, respecto al diseñado en el prototipo. 
Aprovechando el material de que se disponía e intentando provocar el menor número de 
mermas posible para no malgastar el material que podría ser útil para otras fases de la obra, se 
diseñó el nuevo antepecho con los siguientes materiales: 
- Subestructura:   
 Montantes: perfiles en “T” de fachada ventilada, unidos en “H”. 
 Travesaños y diagonales: Steel frame. 
- Superficie (soporte de la fachada ventilada):  
 Tablero aglomerado de madera. 
 
Para controlar las mermas de material, se hizo el despiece de cada una de las piezas 
indicando si el resto era aprovechable para el propio antepecho. 
Partiendo de las dimensiones brutas de cada elemento, se diseñó el siguiente despiece 
para el antepecho sabiendo que: 
- Barras de Steel Frame: 3,00m de longitud  
- Perfiles en “T” de fachada ventila: 3,00 de longitud 
- Tableros aglomerados de madera: 2,04x0,90m: 
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Imagen 26. Diseño y despiece del nuevo antepecho fachada oeste de éBRICKhouse 2016 / [EP] 
- En letra minúscula se agruparon los montantes que salían de una misma barra de perfil 
en “T”. 
- En letra mayúscula se agruparon las diagonales que salían de una misma barra de Steel 
Frame. 
- En letra mayúscula inscrita en un círculo y en color rojo, se identificaron como aprovechar 
los restos de los tableros 
 
Imagen 27. Detalle del despiece del nuevo antepecho de fachada oeste / [EP] 
 
- Sobre el mismo plano se identificaron las mediciones de material que se necesitaba: 
 
Imagen 28. Detalle de las mediciones en plano / [EP] 
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La solución de la cara trasera del antepecho permitirá la ventilación de la cámara de aire del 
krion manteniendo una temperatura confortable en las capas interiores del cerramiento. 
 
Imagen 29. Detalle de la ventilación de la fachada ventilada del Krion / [EP] 
5.9.3.2.4 El despiece del krion. 
Conocidas las dimensiones de la fachada oeste, por parte del colaborador/suministrador se 
facilitó el despiece de las placas de krion para su montaje en obra. 
 
Imagen 30. Despiece de las placas de krion facilitado por el suministrador / [ARCHICERAMICS] 
Con el despiece y mecanizado de las piezas se podía saber dónde deberían ir los perfiles 
de la subestructura del krion sobre los que anclar las placas. 
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5.9.3.2.5 El logo de éBRICKhouse 
Aprovechando las posibilidad del krion, sobre el despiece facilitado se diseñó por parte del 
equipo de éBRICKhouse 2016 el logo del equipo. 
En el mismo archivo de CAD facilitado por el colaborador se introdujeron las letras del logo, 
con la premisa de que la distancia de cada letra a los bordes de la placa de krion no fuera 
inferior a 5cm, para poder realizar el rebaje de las mismas con garantías y sin peligro de 
romper la placa. 
Una vez definido, se procedió en el taller del colaborador al grabado o rebaje de las letras 
en el espesor del krion. 
 
       
         Foto 63a           Foto 63b            Foto 63c             Foto 63d 
Foto 63. Evolución del logo de éBRICKhouse / [EBH16] 
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5.9.3.3 FASES DE EJECUCIÓN 
Diseñada la solución, quedaba la fase de construcción de cada uno de los elementos. 
5.9.3.3.1   El nuevo antepecho 
- Subestructura  
     
    Foto 64            Foto 65 
Foto 64 y 65. Marcaje de los montantes (perfiles en T) y formación del perfil en “H” / [EBH16] 
 
         
           Foto 66              Foto 67 
Foto 66 y 67. Anclaje de los montantes al perfil guía de Steel frame / [EBH16] 
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- Tableros  
 
    
     Foto 68              Foto 69 
Foto 68 y 69. Marcaje de los tableros y formación de los módulos de antepecho / [EP] 
 
- Emplazamiento en obra 
    
     Foto 70              Foto 71 
     Foto 70 y 71.  Montaje de los antepechos sobre el prototipo / [EP] 
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5.9.3.3.2   La Fachada de Krion 
- Subestructura 
 
Foto 72 
 
Foto 73 
Foto 72 y 73. Perfiles omega horizontales / [EP] 
 
       
Foto 74 
 
Foto 75 
Foto 74 y 75. Perfiles en “T” verticales / [EP] 
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- Montaje de las placas de Krion 
              
                                  Foto 76          Foto 77 
                  
    Foto 78                    Foto 79 
    
     Foto 80          Foto 81 
Fotos 76 a 81. Evolución del montaje de las placas de krion / [EP] 
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 FASES O TAREAS DE LA INSTALACIÓN DE LA FACHADA DE KRION: 
1.- Presentación de la paca en su posición, según el despiece de diseño. 
 
Foto 82. [EP] 
 
2.- Atornillado de las placas a la subestructura mediante casquillos y tornillería dispuesta al 
efecto. 
 
Foto 83. [EP] 
 
 
 
Foto 84. [EP] 
 
Foto 85. [EP] 
 
Foto 86. [EP] 
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3.- Tapado del tornillo y del mecanizado mediante “tapones” de krion, recibidos con pasta 
de krion del mismo material. 
     
     Foto 87. [EP]         Foto 88. [EP] 
4.- Lijado de las rebabas de las juntas de los tapones y entre placas, de modo que las 
juntas y tapones quedan ocultos, dando el aspecto de una superficie continua. 
 
Foto 89. [EP] 
 
Foto 90. [EP] 
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Foto 91. Fachada de Krion terminada / [EP] 
 MEDIOS MECÁNICOS: 
- Plataforma elevadora de gasoil 
  
 Foto 92 / [EBH16] 
 EMPRESAS COLABORADORAS: 
- ORBEL Venta y Alquiler de Carretillas y Plataformas Elevadoras. 
- PORCELANOSA / BUTECH / SYSTEMPOOL (Suministro Krion y subestructura). 
- ARCHICERAMIC (Despiece de las placas). 
- SB Consulting (Montaje de fachada). 
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5.9.4  DIVISORIAS INTERIORES 
En cuanto a la divisiones interiores, el trabajo consistió en la instalación de los estores 
correderos que separaban la estancia de dormitorio de la estancia de salón-comedor. 
En la edición del Solar Decathlon 2014, los estores no se llegaron a instalar y es en la 
reconstrucción en su emplazamiento definitivo cuando se instalaron. 
 
Divisorias interiores 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
X V 
 
 
éBRICKhouse 2016 
 
Se barajaron varias opciones, la primera de ellas consistió en la instalación de mamparas 
acústicas plegables, pero no se consiguió la colaboración financiación por parte del 
fabricante/suministrador. 
Dicha solución hubiera permitido la independización total entre estancias. 
 
 
Imagen 31. Estudio de la solución con mampara acústica plegable / [EP] 
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Finalmente la solución adoptada fue la instalación de la solución prevista en el prototipo, 
pero que únicamente separa los espacios parcial y visualmente, no acústicamente, al tratarse 
de estores que ni siquiera llegan hasta el suelo. 
 
Imagen 32. Análisis de los estores a instalar de entre los que se disponía / [EP] 
 
 
Foto 93. Estores finalmente instalados / [EP] 
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5.10 CARPINTERÍA 
5.10.1  CARPINTERÍA EXTERIOR 
No se adoptó ninguna variación en la carpintería exterior de la vivienda. 
Carpintería exterior 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
= = 
 FASES O TAREAS EN CARPINTERÍA EXTERIOR 
Las labores durante la reconstrucción consistieron en: 
1.- Estudio del proyecto y toma de datos in situ del hueco disponible, para identificar la 
posición de cada uno de los módulos de carpintería de que se disponía. 
       
    Foto 94     Foto 95       Foto 96 
Fotos 94 a 96. Comprobación y replanteo de la carpintería / [EP] 
2.- Instalación y montaje de la carpintería en su lugar.  
La carpintería que únicamente faltaba por instalar era la de los grandes ventanales, los 
cuales fueron desmontados tras la edición del Solar Decathlon 2014 para su traslado y vuelta a 
España del prototipo. 
       
     Foto 97                Foto 98                 Foto 99 
Fotos 97 a 99. Montaje de los grandes ventanales de la carpintería / [EBH16] 
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5.10.2  CARPINTERÍA INTERIOR 
La carpintería interior únicamente está compuesta por la puerta de acceso al baño y la 
puerta del cuarto de instalaciones donde se encuentra la máquina de aire acondicionado. 
Ambas puertas se colocaron nuevas en la reconstrucción de 2016.  
Para la puerta del cuarto de instalaciones se aprovechó uno de los paneles de madera, de 
los tantos que forman la vivienda, revestido de papel pintado, de modo que queda disimulada 
con el resto de la pared del baño. 
La puerta del baño fue adquirida de nuevo e instalada en su lugar. 
 
      
     Imagen 33         Foto 100 
 
 
 
 
Imagen 33 y Foto 100.  Carpintería interior / [EP] 
 
 
 
 
Puerta del cuarto de 
instalaciones. 
Puerta del baño 
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5.10.3  ACRISTALAMIENTOS 
Los acristalamientos se mantuvieron los mismos que en Versalles pero se introdujo una 
necesaria adaptación en el acristalamiento del baño. 
Los cristales del prototipo son transparentes, por lo que la ventana del baño carecía de 
privacidad desde el exterior. 
Para corregir esta circunstancia, se instaló un film adhesivo de papel vinilo traslúcido en la 
cara interior del vidrio del baño. 
De este modo se dotó de la necesaria privacidad a una estancia como el baño. 
 
 
Foto 101. Ventana del baño sin vinilo 
 
Foto 102. Ventana del baño con vinilo 
éBRICKhouse 2014  éBRICKhouse 2016 
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5.10.4 CELOSÍAS EXTERIORES 
Celosías exteriores 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
= = 
 
Se mantuvieron las mismas celosías que en 2014 adoptándose las siguientes mejoras: 
 
éBRICKhouse 2014 
Debido a que las celosías estaban demasiado cerca del plano de fachada norte de la 
cocina, las celosías impedían que las ventanas de la cocina basculantes, pudieran abrirse en 
su totalidad. 
Otro cambio adoptado en 2016, fueron los anclajes de las placas de aislamiento de lana de 
roca. 
éBRICKhouse 2016 
En la reconstrucción del 2016, se optó por separar las celosías del plano de fachada para 
impedir que las ventanas tocaran contra la celosía al abrirse. 
Para ello, se prolongó el testero de la fachada de krion para tener espacio suficiente para 
albergar las celosías de la fachada norte 
 
 
 
 
Imagen 34. Prolongación del testero de la fachada de krion para albergar la celosía de la fachada norte / [EP] 
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Otro cambio adoptado en 2016, fueron los anclajes de las placas de aislamiento lana de 
roca. 
Debido a que el diseño de las celosías permite ver lo que hay detrás de ellas, en la fachada 
norte el aislamiento térmico queda visto al exterior. 
En 2016, se emplearon anclajes de plástico adecuados para la sujeción de los paneles y 
además éstos se pintaron de color negro, para disimular su visibilidad desde el exterior. 
 
    
    Foto 103       Foto 104 
Foto 103 y 104. Anclajes de plástico pintados de color negro para sujetar los paneles de aislamiento / [EP] 
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5.11 INSTALACIONES 
5.11.1 ACOMETIDAS 
éBRICKhouse 2014 
Las acometidas instaladas en la edición de 2014, fueron las facilitadas por la 
organización: 
-  la acometida eléctrica  
-  la acometida de agua potable. 
 
Las acometidas no instaladas fueron: 
- Riego, ya que no se tenía jardín exterior. 
- Saneamiento, por lo que los sanitarios no se llegaron a conectar. 
 
éBRICKhouse 2016 
Para la ubicación peramente de la éBRICKhouse 2016, fue necesario, localizar, diseñar y 
ejecutar las acometidas de cada uno de los servicios básicos de la vivienda. 
Las acometidas instaladas en 2016, fueron: 
- Acometida eléctrica  
- Acometida de agua potable. 
- Riego 
- Saneamiento. 
- Telecomunicaciones UJI. 
 FASES O TAREAS DE LAS ACOMETIDAS 
1.- Localizar las acometidas que llegan a la parcela a través de la galería de instalaciones 
de la UJI. 
Se solicitó asistencia a la OTOP (Oficina Técnica de Obras y Proyectos) de la UJI, la cual 
nos facilitó un plano de servicios de la UJI, donde en principio debían aparecer las acometidas 
de la parcela, puesto que las mismas no se veían a simple vista en la parcela, contrariamente a 
lo que sí ocurría en el resto de parcelas del entorno. 
Una vez intuida la posición de las acometidas se procedió con ayuda de retroexcavadora a 
la excavación de la superficie de la parcela hasta dar con las acometidas. 
Una vez localizadas se prolongaron hasta la superficie y se rellenó la cata con el mismo 
terreno extraído. 
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                                                                        Foto 105. Galería de servicios de la UJI / [OTOP] 
Imagen 35. Localización de las acometidas y servicios / [OTOP]                
 
 
 
                                                                              
éBRICK 
éBRICK 
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Foto 106. Cata de localización de las acometidas / [EP] 
 
Foto 107. Relleno y reposición de la cata / [EP] 
 
2.- Emplazamiento de las acometidas en el plano, con respecto a la casa. 
 
3.- Diseño y emplazamiento del cuarto de acometidas. 
La localización de las acometidas determinó en gran medida el emplazamiento del cuarto 
de acometidas. 
En este sentido la decisión adoptada fue construir un cuarto registrable de acometidas 
desde el que pode acceder a cada una de ellas. 
Como si se tratase de una vivienda unifamiliar en solar edificable fuera de la UJI, en virtud 
de las condiciones de las compañías suministradoras, las acometidas se localizan fuera o en el 
borde de la parcela, no teniendo que acceder al interior de la parcela privada por parte de las 
compañías para revisar las acometidas. 
De este modo, las acometidas se localizaron en el interior de un armario/cuarto destinado a 
tal efecto y que se diseñó como una prolongación de la jardinera perimetral de la parcela. 
El conjunto en “L” de jardinera más armario de acometidas, delimitaba claramente la 
meseta de acceso a la vivienda. 
 
BAJA TENSIÓN 
AGUA 
SANEAMIENTO 
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Imagen 36. Localización del cuarto de instalaciones / [EP] 
 
 
    
   Foto 108              Foto 109 
Fotos 108 y 109. Localización de las acometidas y diseño del cuarto de instalaciones con respecto a la casa / [EP] 
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5.11.2  RED DE SANEAMIENTO 
Red de Saneamiento 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
X V 
 
éBRICKhouse 2014 
Como se ha indicado en apartados anteriores, en éBRICKhouse2014 no se desarrolló la red 
de saneamiento, no estando en servicio los servicios higiénicos. 
Las bajantes de cubierta no estaban conectadas a la red de saneamiento, vertiendo 
directamente sobre la superficie de la parcela. 
 
éBRICKhouse 2016 
Para la ubicación permanente de la éBRICKhouse 2016, fue necesaria la instalación de la 
red de saneamiento y la conexión de los servicios higiénicos. 
Igualmente, para evitar que el agua de lluvia encharcase el entorno de la parcela, se decidió 
conectar también las bajantes a la red de saneamiento, evitando el vertido superficial. 
 
 FASES O TAREAS DE LA RED DE SANEAMIENTO 
1.- Diseño de la red. 
La red Se diseñó colgada bajo el forjado sanitario, con tubería de PVC de distintos 
diámetros, conectados entre sí hasta la acometida. 
 
2.- Ejecución de la red. 
Tal y como se diseñó, la red de saneamiento se ejecutó colgada bajo el forjado sanitario, 
con codos, encuentros y  tubería de PVC de distintos diámetros. 
 
 EMPRESAS COLABORADORAS: 
- OBRAS Y CONSTRUCCIONES Jesús Sales Pitarch - Sección de fontanería. 
 
 Alumno: AGUSTÍN LOZANO MOLÉS Trabajo Final de Grado en Arquitectura Técnica (Febrero 2017): 
Tutor: Teresa Gallego Navarro ACONDICIONAMIENTO DE éBRICKhouse PARA SU UBICACIÓN PERMANENTE  
 
UNIVERSITAT JAUME I (Castelló)            75 
 
Imagen 37. Diseño de la red de saneamiento 
 
     
    Foto 110       Foto 111 
 
Foto 112. Ejecución de la red de saneamiento colgada bajo el forjado sanitario / [EP] 
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5.11.3  FOTOVOLTAICA 
Los condicionantes de partida a la hora de emplazar las placas fotovoltaicas en 
éBRICKhouse2016, y que la diferencian del éBRICKhouse2014, fueron: 
- La sombra del edificio de Espaitec 2 que condiciona la superficie de la cubierta 
capaz de albergar las placas fotovoltaicas de la instalación. 
- Intentar armonizar estéticamente con el edificio una instalación de este tipo. 
Fotovoltaica 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
≠ ≠ 
 
éBRICKhouse 2014 
En Versalles no había condicionantes del entorno que afectaran al soleamiento de la 
cubierta, pudiendo disponer de toda su superficie para albergar las pacas fotovoltaicas. 
Si para obtener un mayor rendimiento teórico de las placas, su mejor orientación era Norte-
Sur, puesto que la vivienda tenía ya esa orientación Norte-Sur exacta, las placas podían 
disponerse paralelas a la pendiente de la cubierta, facilitando su implantación. 
La subestructura soporte de las placas fue facilitada por empresa especializada, pero se 
trataba de una subestructura estándar no diseñada para dialogar estéticamente con la vivienda, 
lo que provocaba que desde cualquier punto de vista de la vivienda terminada, dicha 
subestructura, junto con las placas, adoptara un papel protagonista no necesariamente positivo 
estéticamente hablando.  
 
 
Foto 113. Subestructura estándar para placas fotovoltaicas / [equipe VIA-UJI] 
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Foto 114 
 
Foto 115. 
 
Foto 116.  
Fotos 114 a 116. Visibilidad de las placas fotovoltaicas y su subestructura desde cualquier punto de vista.  
[equipe VIA-UJI] 
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éBRICKhouse 2016 
 FASES DE DISEÑO 
1.- La sobra de Espaitec 2. 
Como se ha visto, en éBRICKhouse 2016, se tuvo un importante condicionante que fue la 
sombra que el edificio de Espaitec 2 arrojaba sobre la cubierta de la vivienda. 
 
Imagen 38. Simulación de la sombra que el edificio de Espaitec 2 proyecta sobre la vivienda. 
 [EBH16] 
2.- La orientación de las placas. 
Además puesto que la vivienda no estaba orientado exactamente en la dirección Norte-Sur, 
recuperar dicha dirección en las placas suponía que una subestructura soporte de las placas 
fotovoltaicas estándar no se pudiese instalar sin ser adaptada al desnivel variable entre su 
base y la cara superior de la cubierta, puesto que la pendiente del soporte y de la cubierta no 
serían paralelas. Lo que suponía perder la versatilidad de una subestructura prefabricada. 
Con todo ello, nos encontramos con que la orientación de las placas no iba a ser la 
teóricamente mejor, lo que no suponía bajo ningún concepto tener que renunciar a su 
instalación. 
        
       Imagen 39a         Imagen 39b        Imagen 39c      
 Imágenes 39. Estudio de la posición de las placas orientadas Norte-Sur, evitando la zona de sombra / [EP] 
ESPAITEC 
éBRICKhou
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3.- La instalación en serie de las placas fotovoltaicas. 
Sobre el prototipo se iban a instalar un total de 12 pacas fotovoltaicas de 1,65x1,00m de 
superficie cada una. 
Las placas fotovoltaicas facilitadas para ser instaladas en éBRICKhouse 21016, iban a 
funcionar en serie, lo que suponía que si una sola celda de una de las placas se encontraba en 
sobra, afectaba al rendimiento de todo el conjunto de placas. 
Por lo que era muy importante la disposición de las mismas fuera de la zona de sombra, 
pero ya no solo por la sombra del edificio de Espaitec 2, sino también por la sombra que cada 
fila de placas podía proyectar sobre la otra en función de la inclinación respecto al plano 
horizontal, lo que suponía tener que separar en exceso las filas de placas entre sí. 
 
4.- Posición adoptada para las placas. 
Con todos estos condicionantes, puesto que el rendimiento de las placas, no iba a ser el 
mejor teórico por orientación, ante el riesgo de las posibles sombras entre elementos, se 
decidió velar por asegurar el soleamiento de las placas de modo que éstas funcionen durante 
más horas, y evitar que se anulen por el fallo en sombra de una de ellas. 
Se consideró incluso la posibilidad de instalar únicamente 10 u 11 placas, pero nunca en 
sombra, frente a instalar 12 pacas pero con el riesgo que una estuviese en sombra y afectase 
al resto. 
Finalmente las pacas se dispusieron prácticamente planas sobre los faldones de cubierta, 
(con una inclinación de 10º con respecto al plano horizontal), y localizadas en la zona de 
cubierta donde menos sombra le afectaba. 
Lo que nos permite integrarlas mejor en el diseño del conjunto de la casa, evitando que 
sean vistas desde cualquier punto. 
Al mismo tiempo, como “living-lab” de la vivienda, nos permitirá analizar el rendimiento de 
las placas así dispuestas con respecto a la posición teóricamente óptima. 
   
   Imagen 40             Foto 117 
Imagen 40 y Foto 117. Posición definitiva adoptada en las placas / [EP] 
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Esta disposición “horizontal” de las placas no es un impedimento para el buen 
funcionamiento de las mismas, teniendo en cuenta los concionantes analizados. 
 
Imagen 41. Ejemplo de diseño de vivienda con placas “horizontales” / [Teresa Gallego] 
 
De hecho, existen ejemplos de instalaciones así dispuestas incluso en la CASA LISI, 
ganadora de la edición del Solar-Decathlon 2013 
 
Foto 118. Casa LISI, ganadora de su edición, con las placas fotovoltaicas “horizontales”. 
[http://www.solardecathlon.at/lisi-docked] 
 
Lo que demuestra la inquietud cada día más latente por integrar adecuadamente las placas 
fotovoltaicas en la estética de los edificios. 
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 FASES DE CONSTRUCCIÓN 
Para el apoyo de las placas fotovoltaicas sobre la cubierta de la casa, se aprovechó, como 
en toda la reconstrucción, parte del material que teníamos en stock en el almacén. 
Para no dañar la lámina impermeabilizante de la cubierta, las placas se apoyaron sobre 
losas filtrón, las cuales se apoyaron sobre un fieltro geotextil sobre la lámina. 
La pendiente de las placas se le dio disponiendo en su borde norte, de un perfil de “steel 
frame” al cual se atornillaron las placas. 
Primeramente se replanteó la solución en el taller. 
 
Foto 119. Replanteo de la solución de apoyo en el taller / [EBH16] 
 
Y finalmente se dispusieron de los elementos de apoyo sobre la cubierta, para finalmente 
subir y colocar las placas a su posición definitiva. 
 
Foto 120. Disposición de los elementos de apoyo sobre la cubierta / [EP] 
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5.11.4  RIEGO 
Red de Riego 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
X V 
 
éBRICKhouse 2014 
La red de riego no fue necesaria en éBRICKhouse 2014, puesto que no tenía jardín exterior 
que regar. 
 
éBRICKhouse 2016 
Para la ubicación permanente de la éBRICKhouse 2016, fue necesaria la instalación de la 
red de riego para reponer la instalación de riego a las jardineras previamente existentes en la 
parcela, y sobre las que desde la UJI se está llevando un estudio y seguimiento del mismo 
desde ya hace unos años. 
Al mismo tiempo se instaló la red de riego para la jardinera del perímetro de la parcela 
ejecutada para la reconstrucción. 
 
 FASES O TAREAS DE LA RED DE SANEAMIENTO 
1.- Diseño de la red. 
La red se diseñó enterrada, reutilizando las mismas tuberías previamente existentes. 
 
2.- Ejecución de la red. 
La caseta de control y válvulas se reubicó en el nuevo armario de acometidas dispuesto en 
el borde de la parcela, con el tamaño suficiente para albergar las válvulas necesarias para el 
número de puntos de riego a controlar. 
 
Imagen 42. Diseño de la red de riego / [EP] 
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Imagen 43. Reubicación de la caseta de control del riego y sus instalaciones / [EP] 
5.12 AISLAMIENTO 
No hubo cambios en el sistema y material de aislamiento del prototipo, habiéndose 
empleado el mismo en la reconstrucción.  
Aislamiento 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
= = 
El aislamiento de todo el edificio, tanto en fachadas, como en cubierta y en suelo, es a base 
de mantas de lana de roca de ISOVER-Saint Gobain, de 8cm de espesor, dispuestos en doble 
capa. 
El aislamiento se presentaba tanto en rollo como en placas de 1350x600mm. 
En el interior de la cámara ventilada de las fachadas se emplearon como aislante paneles 
aislantes con una de sus caras autoprotegida. 
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Foto 121. Aislante en paredes / [EP] 
 
Foto 122. Aislante en cámara ventilada / [EP] 
 
 
Foto 123. Aislamiento en cubierta  
[EBH16] 
 
Foto 124. Aislamiento en suelo 
[EBH16] 
  
 EMPRESAS COLABORADORAS: 
- ISOVER Saint-Gobain 
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5.13 CUBIERTA 
La cubierta del edificio debía ser diseñada de nuevo por completo puesto que el material 
que formaba la pendiente y el tablero de cubierta de la edición de 2014 no fue recuperado. 
 
éBRICKhouse 2014 
En la edición de 2014, las pendientes de la cubierta se realizaron con tablas o traviesas de 
madera cortadas con pendiente y dispuestas sobre la cara superior del “forjado” de los módulos 
estructurales del prototipo. 
Entre las traviesas de pendiente se dispuso del aislamiento en manta de lana de roca y 
sobre las traviesas se dispuso el soporte de la impermeabilización, a base de tableros de 
madera. 
 
Foto 125. Cubierta éBRICKhouse 2014 / [equipe VIA-UJI] 
 
éBRICKhouse 2016 
5.13.1 FASE DE DISEÑO 
5.13.1.1 Condicionantes de Partida 
Para el diseño de la nueva cubierta, se tenían los siguientes condicionantes: 
- Siguiendo la premisa principal de la reconstrucción: “Diseña y construye con de lo 
que dispones. Y además evita excesivas mermas”. 
- Los antepechos de perimetrales de la cubierta tenían la misma altura que los 
originales de Versalles, puesto que la superficie de fachada no podía variar para 
tener suficiente material de revestimiento de las mismas. 
- La altura de la cumbrera estaba limitada a la altura de los antepechos perimetrales. 
- Sobre la cubierta se instalarían las placas fotovoltaicas. 
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5.13.1.2  FORMACIÓN DE PENDIENTES  
Cada solución que se le podría dar a la cubierta debía contrastar si se disponía o no del 
material necesario. 
El material reaprovechado para las cerchas o correas de formación de pendiente, fue el 
“Steel frame” que en Versalles se empleó para la formación de la rampa de acceso a la 
vivienda. 
Para lo cual, se calculó la cantidad de material que se necesitaba y se comprobó si 
teníamos suficiente material en stock. 
Para el diseño de las cerchas se partió de aprovechar al máximo las barras enteras de 
3,00m de longitud, para evitar mermas excesivas. Y se dejaron los tramos más cortos para 
diagonalizar las cerchas y para los tramos más cortos o suplementos de cercha. 
 
 
Foto 126. Steel frame en la rampa éBRICKhouse 2014 
[equipe VIA-UJI] 
 
Foto 127. Steel frame en el almacén. 
[EBH16] 
Las cerchas estaban formadas por dos tramos, uno largo de 3,00m de longitud y otro corto 
hasta llegar a la cumbrera. 
     Se definieron dos tipos de cerchas (Tipo-A y Tipo-B), según la posición que ocuparan en 
la cubierta y esta diferenciación únicamente la daba el tramo corto, de modo que se podía 
modular al máximo la fabricación de las cerchas. 
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Imagen 44. Diseño y despiece de las cerchas para formación de la pendiente de cubierta / [EP] 
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5.13.1.3 AISLAMIENTO 
Tal y como se ha comentado en el apartado de aislamientos, para la cubierta se empleó el 
mismo tipo de aislamiento que el prototipo de éBRICKhouse 2014, a base de mantas de lana 
de roca dispuestas entre cerchas o correas  de ISOVER. 
Aislamiento 
 
Foto 128. Stock de aislamiento en el almacén / [EBH16] 
ÉBRICKhouse 
2014 
= 
vs 
éBRICKhouse 
2016 
= 
 
 
 
5.13.1.4  SOPORTE DE CUBIERTA 
Para la formación del soporte se adquirió nuevo material, similar al de éBRICKhouse2014 y 
consistente en tablero aglomerado de madera de 2040x900x160mm, facilitado por FINSA. 
 
Soporte de 
cubierta 
  
Foto 129. Acopio de tablero de madera en el almacén / [EBH16] 
ÉBRICKhouse 
2014 
= 
vs 
éBRICKhouse 
2016 
= 
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La longitud y número de cerchas, estaba directamente relacionada con la disposición y 
orientación de los tableros de cubierta. 
Los tableros soporte se dispusieron en sentido perpendicular a la pendiente, lo cual supuso 
las siguientes ventajas, con respecto a ponerlos en sentido paralelo. 
- Mayor aprovechamiento del número de tableros, minimizando al máximo las 
mermas o pérdidas, de modo que únicamente hubo que cortar un total de 10 
tableros, pudiendo colocar todos los demás sin tener que cortarlos. 
 
Imagen 45. Disposición de los tableros y las cerchas/vigas de cubierta / [EP] 
 
 
Imagen 46. Diseño y despiece de los tableros del soporte de cubierta / [EP] 
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- Mayor resistencia a flexión del tablero así dispuesto, al apoyar en un mínimo de 3 
cerchas, con un total de 2 vanos, siempre con un apoyo intermedio, que reduce la 
flecha considerablemente, mejorando la estabilidad y rigidez del conjunto. 
Cada faldón de cubierta medía una anchura libre total de 3,87m, desde la cumbrera hasta el 
antepecho perimetral, por lo que disponiendo los tableros perpendicularmente a la pendiente 
con una total de 4 tableros de 90cm, nos quedaba un resto de 27cm para albergar el canalón. 
5.13.1.5 CANALÓN 
éBRICKhouse 2014 
Las traviesas de cubierta en Versalles tenían tan poca altura, que el fondo del canalón 
coincidía con la cara superior del “forjado” de modo que entre canalón y forjado no existía 
aislamiento y tampoco prácticamente pendiente longitudinal del canalón que condujese las 
aguas hacia la bajante. 
 
éBRICKhouse 2016 
De este modo, en éBRICKhouse2016, se dispuso de aislamiento entre la cara inferior del 
canalón y la cara superior del forjado de techo de los módulos, evitando así un puente térmico 
en este punto de la envolvente. 
Al canalón se le dio pendiente longitudinal hasta la bajante para favorecer la evacuación del 
agua de lluvia y evitar que el agua durmiese sobre la cubierta. 
 
Canalón 
 
Imagen 47. Solución al puente térmico en el canalón de éBRICKhouse 2016 / [EP] 
ÉBRICKhouse 
2014 
≠ 
vs 
éBRICKhouse 
2016 
≠ 
 
 
 
AISLAMIENTO 
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5.13.1.6  IMPERMEABILIZACIÓN 
éBRICKhouse 2014 
En Versalles se empleó como impermeabilización, bandas de lámina impermeable de 
1,00m de anchura, dispuestas perpendicularmente a la pendiente y solapadas entre sí “in situ”, 
lo que supuso gran número de juntas y solapes, que podían llegar punto crítico de filtraciones. 
éBRICKhouse 2016 
Para reducir el número de juntas y empalmes en obra, para la impermeabilización se 
adoptó una solución “sin juntas”, a base de una lámina caucho sintético EPDM vulcanizado, 
continua de una sola pieza fabricada en taller y capaz de ser instalada a la intemperie sin 
necesidad de capa de protección superior. 
Para la correcta definición de la forma y superficie necesarias, se diseñó en plano el 
contorno mínimo que la lámina de EPDM debía tener, teniendo en cuenta la posición de los 
canalones, y de las esquinas cóncavas y convexas. 
  
 
 
. 
 
 
Imagen 48. Diseño y desarrollo de la lámina EPDM para impermeabilización de cubierta / [EP] 
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Con todo ello la cubierta quedaba configurada del siguiente modo: 
 
 
Imagen 49. Composición de la cubierta / [EP] 
5.13.2 FASES DE EJECUCIÓN 
Diseñada la solución, quedaba la fase de construcción de cada uno de los elementos. 
5.13.2.1  FORMACIÓN DE PENDIENTES   
Las cerchas se ejecutaron en taller, siguiendo el despiece de los planos. 
   
              Foto 130                        Foto 131 
Fotos 130 y 131. Ejecución de las cerchas en taller / [EBH16] 
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Fabricados los módulos de las cerchas en taller, se procedió a replantar, en la acera 
perimetral de la casa, la disposición que el conjunto de cerchas y antepechos iban a tener 
sobre el forjado de techo de la vivienda. 
    
        Foto 132                                   Foto 133 
Fotos 132 y 133. Replanteo previo de las cerchas y antepechos de cubierta / [EBH16] 
 
Y así, una vez replanteado y corroborado la viabilidad de la solución se emplazaron las 
cerchas sobre la cubierta de la vivienda, a la distancia entre ellas dada en planos. 
 
 
Foto 134. Emplazamiento de las cerchas sobre el forjado de techo / [EBH16] 
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Foto 135. Emplazamiento de las cerchas sobre el forjado de techo / [EBH16] 
5.13.2.2  AISLAMIENTO 
Con las cerchas emplazadas se iba colocando entre ellas, las mantas de lana de roca para  
aislamiento térmico. 
 
Foto 136. Colocación del aislamiento entre cerchas / [EBH16] 
5.13.2.3  SOPORTE DE CUBIERTA 
Una vez colocado el aislamiento entre cerchas se iba cubriendo el mismo con los tableros 
de madera para formación del soporte de la impermeabilización, atornillándose sobre la guía 
superior de las cerchas, hasta conformar por completo los faldones de cubierta. 
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Foto 137.  
 
Foto 138.  
Fotos 137 y 138. Colocación de los tableros para formación de los faldones de cubierta /  [EBH16] 
5.13.2.4  CANALÓN/BAJANTES 
Finalizados los faldones y antepechos perimetrales de cubierta se ejecutaron los canalones. 
La pendiente longitudinal de los canalones se adoptó en obra, una vez conocido el punto de 
entronque con la bajante. 
Con la premisa de poder colocar aislamiento bajo el canalón, la pendiente resultó de ir 
descendiendo el fondo del canalón desde unos 3cm por debajo de la cara superior del faldón 
en los extremos, hasta la cota que resultaba necesaria para poder colocar el aislamiento en el 
entronque de la bajante. 
Así pues, los trabajos para la ejecución de los canalones fueron los siguientes: 
1.- Se marcó con azulete sobre las caras verticales del canalón que formaban los 
antepechos perimetrales, la pendiente definida, y se atornillaron topes de madera para 
emplazamiento del tablero de base. 
2.- Se instaló el aislamiento térmico del fondo del canalón. 
3.- Se colocaron los tableros del fondo del canalón, cortados a medida según los planos. 
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Foto 139a  
 
Foto 139b 
 
Foto 139c 
       
        Foto 139d                          Foto 139e 
 
Fotos 139. Localización de la bajante en el plano de fondo del canalón (en Versalles se instaló en un lateral) 
[EP] 
5.13.2.5  IMPERMEABILIZACIÓN 
Ejecutados los faldones y canalones de cubierta, se procedió a la impermeabilización de la 
misma. 
Los trabajos llevados a cabo para la impermeabilización fueron los siguientes: 
1.- Se taparon los orificios de los tableros que albergaban los tornillos de anclaje de los 
mismos a las cerchas, para evitar que éstos dañaran a la lámina impermeable. 
La cubrición se realizó con trozos del mismo tipo de lámina impermeabilizante, adheridos al 
soporte con el mismo material que luego veremos para la lámina.  
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           Foto 140           Foto 141 
Fotos 140 y 141. Cubrición y protección de los tornillos de anclaje de los tableros del soporte 
[EBH16] 
 
2.- Se reforzaron las esquinas y cantos del soporte para no dañar a la lámina y también 
para mejorar el rendimiento de la impermeabilización en estos puntos críticos. 
 
 
 
 
 
 
Foto 142. Refuerzo en esquinas / [EP] 
 
Foto 143. Refuerzo en cantos / [EP] 
 
 Alumno: AGUSTÍN LOZANO MOLÉS Trabajo Final de Grado en Arquitectura Técnica (Febrero 2017): 
Tutor: Teresa Gallego Navarro ACONDICIONAMIENTO DE éBRICKhouse PARA SU UBICACIÓN PERMANENTE  
 
UNIVERSITAT JAUME I (Castelló)            98 
3.- Se extendió de lámina impermeable fabricada en taller con la máxima superficie que 
facilitara su manipulación en obra. 
Fue suficiente con solo 2 láminas continuas para cubrir la totalidad de la superficie de la 
cubierta.   
 
Foto 144. Extendido sobre uno de los faldones de una de las dos láminas fabricadas en taller / [EBH16] 
4.- Una vez extendida la lámina y replanteada su posición definitiva, ésta se plegó como si 
se tratase de una sábana, en un extremo del faldón paralelamente a la pendiente, para ir 
poco a poco desplegándola y adhiriéndola al soporte previa aplicación con rodillo, del 
adhesivo “Ba007” de “Firestone”; avanzando progresivamente hacia el otro extremo del 
faldón a medida que se desplegaba la lámina. 
 
 
 
 
Foto 145. Adhesivo “Ba-007” de giscolene. 
[EBH16] 
 
Foto 146 
 
Foto 147 
Foto 146 y 147. Desplegado y pegado de la lámina. 
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  5.- Se repitió esta operación en el otro faldón y se acabó cubriendo la totalidad de la 
cubierta. 
 
Foto 148. Cubrición e  impermeabilización total de la cubierta / [EP] 
Así finalizada, la cubierta quedaba totalmente impermeabilizada, puesto que este tipo de 
lámina de caucho EPDM es válida para disponerse a la intemperie con una garantía de 
50años, y no necesita de cubrición posterior, salvo la protección que corresponda para 
evitar el punzonamiento o perforación en las labores de montaje y mantenimiento de las 
instalaciones de la cubierta. 
 
Foto 149. Protección de la zona de acceso por mantenimiento a la cubierta / [EBH16]  
(Losas filtrón sobre lámina geotextil) 
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5.14 REVESTIMIENTOS INTERIORES 
5.14.1  PAREDES DEL BAÑO 
Paredes del Baño 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
≠ ≠ 
 
éBRICKhouse 2014 
Respecto a los revestimientos de las paredes interiores, la única adaptación o diferencia 
adoptada durante la reconstrucción del prototipo, fue la sustitución del revestimiento del baño 
del éBRICKhouse 2014, debido a que presentaba serios desplomes y desprendimiento en el 
rejuntado. 
 
éBRICKhouse 2016 
 FASES O TAREAS DEL REVESTIMIENTO DE LAS PAREDES DEL BAÑO 
1.- Diseño de la disposición del revestimiento. 
En función del material de que se disponía, gentileza de “Decorativa”, se eligió una 
combinación de colores, tamaños y formatos, acorde con el edificio para el revestimiento de las 
paredes del baño. 
El revestimiento elegido se compuso de azulejo color beige de 10x10cm combinado con 
loseta de 20x20cm con relieve y color gris grafito que combinase con el color de la carpintería. 
 
Foto 150. Material de revestimiento disponible / [EBH16] 
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Tras un levantamiento en planta del baño, se diseñaron cada una de las paredes que lo 
forman, combinando los colores y formatos elegidos. 
Opción 1: 
                      
Imagen 50. Opción 1 Revestimiento del Baño / [EP] 
Opción 2: 
 
Imagen 51. Opción 2 Revestimiento del Baño / [EP] 
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Finalmente se optó por la Opción 2, la suponía tener que demoler el falseo ejecutado en 
éBRICKhouse 2014, y centrar el pato de ducha con respecto a la pared del fondo, quedando 
bordeada por las dos bandas laterales de grafito, que se habían diseñado. 
 
     
Foto 151. Baño edición 2014 / [equipe VIA-UJI] 
                              
         Foto 152.  Opción 2, finalizada tal y como estaba previsto en planos / [EBH16] 
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2.- Ejecución del revestimiento. 
Siguiendo la disposición en plano, se fueron revistiendo cada una de las paredes del baño.  
Los azulejos se recibieron directamente sobre las placas de cartón yeso, con adhesivo 
cementoso sin necesidad de maestreado previo, gracias a la planeidad que tienen las propias 
placas de cartón-yeso 
              
  Foto 153a        Foto 153b         Foto 153c 
Foto 153. Evolución del alicatado del baño / [EBH16] 
 
5.14.2  SUELO INTERIOR DE LA VIVIENDA 
Suelo Interior de la Vivienda 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
≠ ≠ 
 
éBRICKhouse 2014 
El pavimento interior de éBRICKhouse 2014, estaba compuesto por una capa de acabado 
de tarima flotante de 4mm de espesor, sobre tablero soporte de madera, apoyado sobre 
rastreles de madera, entre los que se encontraba el aislamiento térmico y las instalaciones. 
Todo ello apoyado sobre el forjado de suelo de cada módulo. 
Durante la edición de 2014, la vivienda sufrió importantes filtraciones y goteras desde la 
cubierta, que dañaron el pavimento y su soporte existentes. No habiendo sido recuperado la 
totalidad del pavimento y no teniendo, en consecuencia, suficiente superficie para reinstalar en 
éBRICKhouse 2016. 
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        Foto 154  / [equipe VIA-UJI]                                                        Foto 155 / [EP] 
Fotos 154 y 155.  Composición del pavimento en éBRICKhouse 2014 
 
éBRICKhouse 2016 
 FASES O TAREAS DEL REVESTIMIENTO DEL SUELO 
1.- Identificación de la superficie necesaria de pavimento y rodapié 
Ante la necesaria “búsqueda” de revestimiento, y el desconocimiento de la cantidad de 
revestimiento que se podría obtener, se identificó en plano, la superficie necesaria de 
pavimento que se necesitaba diferenciado por zonas. 
 
Imagen 52. Identificación de la superficie necesaria de pavimento / [EP] 
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2.- Pavimento disponible 
El pavimento del cual se pudo disponer era un pavimento gentileza y suministrado por 
VENIS (Grupo PORCELANOSA). 
Concretamente se trataba de un pavimento STON-KER®, conocido como la piedra 
cerámica de Porcelanosa. 
Se trata de un material extraordinariamente resistente, capaz de permanecer inalterable en 
su superficie, aún en condiciones extremas. 
El Grupo PORCELANOSA ha evolucionado con el sistema de producción cerámica para 
obtener un producto de base coloreada y extraordinaria resistencia que supera las prestaciones 
del gres porcelánico, un nuevo material concebido para dar respuesta a las más altas 
exigencias arquitectónicas. 
Un revestimiento capaz de resistir sin romperse, sometido a vibraciones y movimientos del 
soporte. 
Concretamente el pavimento facilitado era un pavimento imitación madera, con baldosas de 
dimensiones aproximadas de 200x1300x10mm. 
 
      
         Foto 156             Foto 157 
Fotos 156 y 157. Pavimento STON-KER facilitado y colocado / [EBH16] 
 
3.- Adaptación del éBRICKhouse2016 para poder recibir el pavimento facilitado. 
Para la colocación del pavimento, era necesario disponer de un soporte lo más plano y 
estable posible para evitar el movimiento excesivo del revestimiento que acabaría provocando 
“cejas” entre baldosas. 
Debido el estado en que se encontraban los tableros de madera soporte del 
éBRICKhouse2014, fue necesario prescindir de ellos, y sustituirlos por una solución alternativa, 
que mantuviese el aislamiento y las instalaciones de que disponía ya el pavimento previo 
existente. 
La alternativa que se buscase pasaba por un soporte cuyo espesor no fuese superior al del 
soporte preexistente, ya que el espesor de la capa de pavimento debía permitir abatir las 
puertas de la vivienda. 
Es decir, la cota de pavimento acabado estaba limitada ya, por las puertas existentes en el 
prototipo. 
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Así, para el revestimiento teníamos una holgura de 25mm de espesor. 
 
Foto 158.  Holgura para el espesor de la capa de revestimiento / [EBH16] 
 
Si eliminábamos los tableros soporte existentes de unos 16mm de espesor, el conjunto de 
soporte más revestimiento cerámico podía tener un espesor total de 41mm. (25+16mm) 
Por lo que si estimamos que el revestimiento más el adhesivo cementoso, tienen un 
espesor de unos 20mm, el nuevo material de soporte no podía tener más de 21mm de espesor. 
Con dichas limitaciones, se pensó en sustituir el tablero de madera por placas de yeso 
laminado de “Placo-Saint Gobain” PLACO-IMPACT, con alta resistencia a la rotura a flexión 
con solo 15mm de espesor, dispuesta en horizontal perpendicularmente a los rastreles 
preexistentes. 
Sin embargo, las negociaciones al respecto no fueron fructíferas, y una vez más hubo que 
reinventarse. 
 
4.- Solución adoptada 
La solución finalmente adoptada, consistió, una vez más, en reaprovechar el material de la 
éBRICKhouse2014. 
El material reaprovechado en esta ocasión, fueron las tablillas de madera maciza utilizadas 
en la rampa de Versalles. 
Dichas tablillas tenían un espesor de 16mm, y estaban tratadas y preparadas para 
ambientes exteriores, lo que les confería buena estabilidad dimensional y resistente, y se 
adaptaban, dentro de las posibilidades, a las necesidades de éBRICKhouse2016. 
   
Imagen 53. Reutilización de las tablillas de la rampa de éBRICKhouse2014 como soporte del pavimento de 
éBRICKhouse2016. 
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5.- Ejecución del revestimiento 
Sobre el nuevo soporte se dispuso el pavimento facilitado, recibido con adhesivo 
cementoso y rejuntado, con la dirección perpendicular a la dirección de las tablillas del soporte. 
De este modo, se dotaba de mayor estabilidad al pavimento. (Tabillas del soporte 
perpendiculares a las traviesas, y las baldosas perpendiculares a las tablillas). 
El resultado fue que en éBRICKhouse2016, la dirección del pavimento quedó paralela a la 
dirección de los módulos, es decir, transversal a los espacios internos de la casa. 
Otra diferencia introducida durante la reconstrucción, fue, la eliminación de la junta entre 
módulos estructurales en el pavimento, consiguiendo una mayor continuidad en el espacio 
interior. 
   
   Foto 159  / [equipe VIA-UJI]                                                    Foto 160 / [EP] 
Cambio en la dirección del pavimento y eliminación de la junta entre módulos 
5.14.3  TECHOS 
Techos 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
≠ ≠ 
 
éBRICKhouse 2014 
El revestimiento techo de éBRICKhouse 2014, estaba compuesto por falso techo continuo 
de paneles de cartón-yeso pintados (igual que las paredes) anclados sobre una subestructura 
metálica colgada de los travesaños de los módulos estructurales. 
Del mismo modo que el pavimento, debido a las filtraciones de agua, durante el 
desmontado del prototipo en la edición de 2014 el falso techo fue eliminado dejando 
únicamente la subestructura, y no se recuperó para su posterior reconstrucción. 
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        Foto 161. Estado del falso techo tras el desmontaje del éBRICKhouse 2014 / [EBH16] 
 
éBRICKhouse 2016 
Durante la reconstrucción de 2016, hubo que buscar y obtener el material necesario para el 
falso techo. 
 FASES O TAREAS DEL REVESTIMIENTO DEL TECHO 
1.- Identificación de la superficie necesaria de falso techo. 
Como medición sirvió la efectuada para el pavimento. 
 
2.- Falso techo disponible 
El falso techo del cual se pudo disponer fue un falso techo desmontable gentileza y 
suministrado por AISCAL. 
Concretamente se trataba de un falso techo ROCKFON®, formado por paneles acústicos 
de lana de roca, con un velo pintado en color blanco en la cara visible, y con espesor de 1cm y 
reacción al fuego tipo A1. 
Dichos paneles se montaron sobre una subestructura estándar de perfilería plana de 
aluminio lacado en color blanco, que se emplea igualmente para los falsos techos 
desmontables de escayola. 
El conjunto del falso techo mejoró las condiciones acústicas de la vivienda evitando la 
reverberación o eco en su interior. 
 
3.- Adaptación del éBRICKhouse2016 para poder recibir el falso techo. 
La adaptación consistió en que no se podía aprovechar la subestructura del falso techo que 
quedó tras el desmontaje del éBRICKhouse 2014 y hubo que desmontarla por completo 
dejando la subestructura de los módulos expedita para poder colgar de ella la nueva perfilería 
del falso techo a instalar. 
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      Foto 162. Eliminación de la perfilería del falso techo preexistente / EBH16] 
 
4.- Ejecución del revestimiento 
Con el techo libre de obstáculos se procedió al montaje del falso techo con su perfilería 
 
Foto 163. Instalación del falso techo desmontable / [EBH16] 
 
5.- Ventajas del revestimiento adoptado 
El falso techo instalado tenía las siguientes ventajas con respecto al instalado en Versalles: 
- Mejora de la acústica interior de la vivienda, evitando la reverberación o eco, sin 
necesidad de amueblar o equipar en exceso el interior. 
- Al tratarse de un techo registrable, facilita tanto el control de las instalaciones que 
van por el techo, como la mejora, adaptación o implantación de nuevas instalaciones 
sin necesidad de demoler, únicamente desmontar. 
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Foto 164. Falso techo continuo de placas de cartón-yeso éBRICKhouse 2014 / [equipe VIA-UJI] 
 
 
Foto 165. Falso techo desmontable de placas de lana de roca éBRICKhouse 2016 / [EP] 
 
5.14.4  PINTURAS 
Pinturas 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
~ 
= 
~ 
= 
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éBRICKhouse 2016 
Durante la reconstrucción de 2016, se mantuvo la misma tipología de revestimiento de 
pintura plástica blanca en el interior de la vivienda. 
En esta ocasión no hubo que pintar el techo puesto que como hemos visto, se trataba de 
falso techo desmontable don la cara vista ya pintada. 
No obstante se adoptaron los siguientes cambios con respecto a éBRICKhouse 2014: 
 
1.-  Adaptaciones del éBRICKhouse2016 en cuanto a revestimiento de pintura se refiere. 
En aquellas paredes que no estaban pintadas o que presentaban grandes desperfectos o 
desconchados se optó por revestirlas con papel pintado en lugar de tener que corregir y/o 
preparar su superficie para ser pintadas. 
El papel pintado permitía disimular o corregir las imperfecciones existentes. 
 
Las paredes sobre las que se colocó papel pintado fueron: 
- La pared sur del baño. 
- La pared oeste del pasillo 
- La pared este del salón comedor. 
 
Imagen 54. Identificación de las paredes sobre las que se colocó papel pintado en lugar de pintura plástica / [EP] 
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Foto 166. Pared sur del baño  
[EP] 
 
Foto 167. Pared oeste del pasillo 
 [EP] 
 
Foto 168. Pared este del salón 
[EP] 
 
Otra adaptación meramente estética fue el pintar la tabica del escalón del falso techo de un 
color similar al del papel empleado en el pasillo. Diferenciando del resto, el falso techo continuo 
y fijo. 
 
  
  Foto 169. /  [equipe VIA-UJI]          Foto 170. / [EBH16]     
Fotos 169 y 170. Pintado de color distinto la tabica del falso techo. 
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5.15 EQUIPAMIENTO / COMPLEMENTOS DE VIVIENDA 
5.15.1 CORTINAS/ESTORES 
Cortinas 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
X V 
 
éBRICKhouse 2014 
En la edición de 2014, las cortinas/estores, se transportaron pero no se llegaron a instalar. 
 
éBRICKhouse 2016 
En la reconstrucción de 2016,  se consideró oportuno aprovechar los estores e instalarlos 
en la zona de dormitorio para poder tamizar la entrada de luz y dotar de cierta privacidad al 
espacio desde el exterior. 
 
Foto 171. Estores instalados en la zona de dormitorio / [EBH16]    
 
 Alumno: AGUSTÍN LOZANO MOLÉS Trabajo Final de Grado en Arquitectura Técnica (Febrero 2017): 
Tutor: Teresa Gallego Navarro ACONDICIONAMIENTO DE éBRICKhouse PARA SU UBICACIÓN PERMANENTE  
 
UNIVERSITAT JAUME I (Castelló)            114 
5.16 URBANIZACIÓN EXTERIOR 
Urbanización exterior 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
X V 
Si bien son muchas las adaptaciones efectuadas sobre la vivienda, no menos importante, 
por no decir la más importante, fue la necesaria adaptación del entorno inmediato de la misma, 
que no fue necesario llevar a cabo en Versalles.  
Ese entorno que tanto condicionó su emplazamiento y con el que toda vivienda aislada 
acaba o debe acabar dialogando y conviviendo inseparablemente. 
El entorno se beneficia y se adapta a la nueva vivienda y la vivienda se beneficia de su 
entorno al que vuelcan todas sus estancias. 
La urbanización de la parcela conllevó sobre todo 4 actuaciones principales: 
- La jardinera de borde 
- La rampa de acceso principal. 
- El tratamiento del zócalo del forjado sanitario 
- El jardín/huerta exterior 
 
5.16.1 JARDINERA 
Jardinera 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
X V 
 
Desde el inicio de la reconstrucción se pensó en la necesidad de delimitar la zona de 
acceso con respecto al perímetro de la parcela. 
En un principio se pensó en un vallado, posteriormente en una cerca de traviesas verticales, 
hasta que a medida que el proyecto iba tomando forma, se pensó en el invernadero natural, y 
se ideó la jardinera para ubicación tanto de las plantas trepadoras o enredaderas como para 
albergar la subestructura de postes por los que trepar o enredarse. 
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éBRICKhouse 2016 
 FASES O TAREAS DE LA NUEVA RAMPA DE ACCESO 
1.- El diseño 
Siguiendo con las premisas de hacer las veces de barandilla de protección, se ideó la 
jardinera a modo de murete perimetral que encerraba y delimitaba la zona previa de acceso a 
la vivienda. 
 
2.- Los materiales 
Ya desde el principio, en una disposición o en otra, se decidió que el material con el que se 
delimitaría el perímetro oeste de la parcela serían las traviesas de las antiguas jardineras, 
aunque como ya veremos, se reutilizaron para múltiples aplicaciones. 
 
3.- La ejecución de la jardinera 
La jardinera se construyó como dos muros paralelos de 5 traviesas de altura, puestas de 
canto, cada uno, con una separación entre caras interiores de cada muro de unos 35cm, 
resultando un ancho total de jardinera de 60cm. 
Para mayor estabilidad del conjunto, los muros se “cosían” entre si disponiendo perfiles 
metálicos entre juntas, a modo de “llaves”, haciendo más solidario el conjunto. 
El espacio interior entre muros de traviesas se rellenaría de tierra vegetal ara plantación del 
seto o la planta trepadora/enredadera. 
 
Foto 172. Cosido entre muros / [EP] 
 
Foto 173. Relleno con tierra vegetal / [EP] 
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Foto 174. Jardinera terminada / [EP] 
 
5.16.2  RAMPA DE ACCESO 
Rampa de acceso 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
≠ ≠ 
 
éBRICKhouse 2014 
En la edición de 2014, la rampa de acceso a la plataforma principal de entrada a la 
vivienda, fue construida a base de tablillas de madera maciza sobre subestructura de “Steel 
frame”. Materiales que como hemos visto fueron reaprovechados en varias partes de la 
vivienda durante la reconstrucción de 2016. 
Un hándicap de la rampa de Versalles fue altura que debía salvar para alcanzar el nivel de 
acceso a la vivienda. 
El desnivel existente entre la calle o cota 0,00 del entorno de Versalles y la cota del 
pavimento interior de la vivienda era tal, que obligó a ejecutar una rampa de recorrido y longitud 
considerable, al tiempo que la altura de la misma obligaba a proteger con barandillas tanto los 
bordes de la rampa como de la plataforma de acceso. 
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- Desnivel considerable (95cm) 
- Recorrido largo (25m) 
- Anchura limitante (1,50m) 
- Necesidad de barandillas 
Imagen 55. Características desfavorables de la rampa de éBRICKhouse 2014 / [equipe VIA-UJI] 
Pese a que el diseño del prototipo previó varias puertas de acceso o salida desde la 
vivienda hacia el espacio exterior, en Versalles únicamente se acondicionó el acceso por la 
entrada principal, inutilizando el resto de puertas de la vivienda. 
Ello provocó que toda circulación se concentrara a través de la rampa y siempre en la 
misma dirección, con la menor funcionalidad que ello suponía. 
En cambio, en éBRICKhouse 2016, se acondicionó el entorno para que todas las puertas 
previstas en el prototipo fuesen utilizables, con la ventaja indiscutible que ello supuso para el 
funcionamiento y diálogo de la vivienda con su entorno. 
 
Accesos posibles de éBRICKhouse 2014 
 
Accesos posibles de éBRICKhouse 2016 
Imagen 56. Accesos posibles / [EP] 
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éBRICKhouse 2016 
 FASES O TAREAS DE LA NUEVA RAMPA DE ACCESO 
1.- El diseño 
Además de utilizar todas las puertas de acceso, con la intención de mejorar las 
características desfavorables de la rampa, en éBRICKhouse 2016 se adoptaron los siguientes 
condicionantes de diseño: 
- Mayor anchura. 
- Menor longitud. 
- Menor desnivel. 
- Eliminación de barandillas. 
- Mayor anchura:  
La rampa abarcó toda la anchura disponible desde el limite da la parcela hasta la fachada 
oeste, adoptando una anchura media de 2,13m. 
- Menor Longitud y menor desnivel:  
Ambos condicionantes están relacionados puesto que para una pendiente dada, a menor 
desnivel menor longitud y viceversa. 
En este caso, ya desde la fase de replanteo y cimentación se tuvo en cuenta la distancia 
máxima que se podía recorrer con la rampa, por lo que para no sobrepasar la pendiente 
máxima del 10% (<12% s/ DB-SUA), las zapatas se excavaron en el terreno natural para que el 
desnivel entre la acera y el pavimento interior de la vivienda fuese el máximo permitido por la 
pendiente dada. 
El desnivel entre acera y pavimento interior se fijó en 65 cm, resultando una longitud de 
rampa de 6,50m. 
 
 
Imagen 57. Diseño en planta y sección de la rampa / [EP] 
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- Eliminación de Barandillas: 
Puesto que el desnivel entre meseta de acceso y acera es de 65 cm (> 55cm), según el 
apartado 3.1 del DB-SUA-1 del CTE, es necesario disponer de barrera de protección, excepto 
cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída. 
Para evitar tener que poner una barandilla al uso, dado que se disponía de la nueva 
jardinera contigua a la meseta de acceso, se optó por hacer sobresalir la jardinera por encima 
de la cota de la meseta entre 40-55cm, con una anchura de 60cm, considerándose 
suficientemente limitativa de caídas. Una solución similar a la prevista en el CTE, para las 
protecciones de graderíos, en su apartado 3.2.4 del DB-SUA-1. 
 
Imagen 58. Barreras de Protección según DB-SUA-1 / [CTE] 
 
 
Foto 175. Protección perimetral del desnivel de la meseta sin necesidad de barandilla / [EP] 
 
2.- El material disponible 
Puesto que se trataba de una solución ex novo, y además el material de rampa de Versalles 
se había reutilizado a lo largo de la reconstrucción de la vivienda, era necesario conseguir un 
nuevo material para la rampa. 
El pavimento para la rampa del cual se pudo disponer era un pavimento gentileza y 
suministrado por “Decorativa”. 
Concretamente se trataba de un pavimento a base de tablillas de madera maciza importada 
de Brasil machihembradas entre sí. 
Las dimensiones de las tablillas era de 12cm de ancho por 16mm de espesor, y la longitud 
variaba entre 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,60 y 1,80m, teniendo que ir ajustando la 
distribución de los rastreles de apoyo a la longitud y número de tablillas de que se disponía. 
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Conocido el material de que se disponía, se necesitaba de rastreles sobre los que apoyar y 
fijar la madera del pavimento. 
Como rastreles se emplearon traviesas de las antiguas jardineras y cabios recuperados de 
éBRICKhouse 2014. 
Entre traviesas y cabios se dispuso de grava lavada para no tener el terreno natural bajo la 
madera. 
3.- La ejecución de la rampa 
- Primeramente se sacaron los niveles del pavimento interior de la casa y se reprodujeron 
los límites de la meseta sobre las traviesas de la jardinera perimetral, con ayuda de perfiles en 
“L” sobrantes de la fachada ventilada. 
-Seguidamente se sacaron los niveles y la posición de las traviesas/rastreles para apoyo del 
pavimento de la rampa, con ayuda de lienzas. 
 
Foto 176. Replanteo del perímetro de la meseta y de nivel da la cara superior de los rastreles / [EP] 
- Sacados los niveles se procedió a colocar los rastreles y el pavimento de la rampa. 
 
Foto 177. Colocación de los rastreles a la cota prevista / [EP] 
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- Las tablillas del pavimento de la rampa se colocaron a junta trabada aproximadamente a 
la mitad de cada tablilla. Teniendo en cuenta que la longitud de las tablas era variable. 
 
Foto 178. Colocación de las tablas a junta trabada / [EP] 
 
La rampa no pudo empezar a colocarse hasta que la parte superior de la fachada de krion 
estaba finalizada, ya que era necesario emplear la plataforma elevadora en el ámbito de la 
rampa, y la fachada de krion no podía finalizarse en su totalidad hasta que el pavimento de la 
rampa estaba colocado, ya que la última placa de krion en contacto con el suelo se colocaría 
una vez el pavimento de la rampa estaba finalizado. 
Ello llevó a la necesaria coordinación entre el equipo de montaje de la fachada de krion y el 
equipo de montaje del pavimento de rampa. 
 
 
Foto 179. Colocación de la placa inferior del Krion / [EP] 
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Foto 180. Necesaria coordinación entre el equipo de montaje del krion con el equipo de montaje de la rampa / [EP] 
- Avanzada la ejecución de la meseta, se procedió al replanteo e instalación de las traviesas 
de la rampa con la pendiente establecida. En esta ocasión, puesto que el espacio entre el 
terreno natural y la cota del pavimento era menor, se emplearon cabios de madera, de sección 
menor, en lugar de las traviesas. 
 
Foto 181 
 
Foto 182 
Fotos 181 y 182. Replanteo y ejecución de las traviesas de la pendiente de la rampa / [EP] 
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Foto 183 
 
 
Foto 184 
Fotos 183 y 184. Avance en la colocación del pavimento hasta su total terminación / [EP] 
 
 Alumno: AGUSTÍN LOZANO MOLÉS Trabajo Final de Grado en Arquitectura Técnica (Febrero 2017): 
Tutor: Teresa Gallego Navarro ACONDICIONAMIENTO DE éBRICKhouse PARA SU UBICACIÓN PERMANENTE  
 
UNIVERSITAT JAUME I (Castelló)            124 
5.16.3  ZÓCALO / AJARDINAMIENTO DE PARCELA 
Zócalo 
ÉBRICKhouse 2014 
vs 
éBRICKhouse 2016 
≠ ≠ 
 
éBRICKhouse 2014 
En la edición de 2014, el zócalo del forjado sanitario fue cubierto por lámina 
impermeabilizante de cubierta, sin más intención estética que la de ocultar el forjado sanitario. 
La disposición de esta cobertura dejaba entrever las zapatas de cimentación. 
Quedó como una solución residual cuyo tratamiento no interactuaba con el resto de la 
vivienda. 
 
Foto 185 
 
Foto 186 
Fotos 185 y 186. Cobertura del zócalo con lámina impermeabilizante de cubierta / [equipe VIA-UJI] 
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éBRICKhouse 2016 
En la reconstrucción de 2016, se adoptaron varias soluciones para la cobertura del zócalo, 
integrado en el tratamiento ajardinado de la parcela. 
- Traviesas horizontales puestas de canto en las fachadas norte y sur. 
- Taludes de tierra vegetal en las fachada este y esquina sureste con escalones de 
acceso. 
 
Foto 187. Zócalo en éBRICKhouse 2016 / [EBH16] 
1.- Ventilación del forjado sanitario 
En las esquinas suroeste y noreste, se dispuso de traviesa en el zócalo de modo que entre 
las juntas de las traviesas se permitiese la circulación del aire bajo el forjado sanitario, 
mejorando así salubridad del mismo, y evitar las condensaciones bajo el mismo. 
 
 
Imagen 59. Ventilación bajo el forjado sanitario éBRICKhouse 2016 / [EP] 
TRAVIESAS 
TALUD 
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2.- Nuevos accesos 
Con la disposición del relleno del talud se permitió poder utilizar las puertas que, como 
hemos visto en apartados anteriores,  en éBRICKhouse 2014 estaban inutilizadas. 
 
 
  Foto 188. Accesos en éBRICKhouse 2014 / [equipe VIA-UJI] 
 
  Foto 189. El ajardinamiento exterior de la parcela permitió utilizar todas las puertas de la casa / [EP] 
 
3.- Material disponible 
Con el ajardinamiento de la parcela se cerró el círculo de la reutilización y aprovechamiento 
de materiales preexistentes en otras utilidades. 
Vuelven a tener un papel protagonista las traviesas de madera de las antiguas jardineras. 
En esta ocasión se emplean como revestimiento del zócalo, como contención de taludes 
escalonados o formación de escalones. 
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También se reutiliza la tierra de las antiguas jardineras, acopiada en un lateral de la parcela, 
durante la ejecución de la vivienda. 
Únicamente se aportó grava limpia que se utilizó como acabado superficial del terreno del 
jardín para evitar en embarrado del mismo y facilitar la circulación a su través. 
4.- Ejecución del talud y ajardinamiento exterior. 
Con ayuda de palas cargadoras, se aproximó la tierra hasta la posición de los taludes, para 
posteriormente proceder al abancalamiento/escalonamiento con traviesas y cabios, por medios 
manuales. 
   
            Foto 190                          Foto 191 
        
    Foto 192              Foto 193 
Fotos 190 a 193. Ataluzado con ayuda de pala cargadora / [EBH16] 
   
           Foto 194                Foto 195      Foto 196   
Fotos 194 a 196. Abancalamiento y escalonado por medios manuales / [EBH16] 
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5.17 REUTILIZACIÓN DE MATERIALES  
Fueron muchos los materiales reutilizados y reinventados durante la reconstrucción de 
éBRICKhouse 2016. 
Se muestra a continuación un resumen de materiales reutilizados en una ubicación distinta 
a la que inicialmente tenían: 
Material / posición original Posición en éBRICKhouse 2016 
 
PALETS / fachada oeste 
  
Mobiliario interno 
 
TABLILLAS / pavimento rampa 2014 
  
Base soporte del pavimento interior 
 
STELL FRAME / estructura rampa 2014 
 
Cerchas de cubierta 
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TIERRA / jardineras de parcela 
 
Taludes perimetrales de la vivienda 
 
 
 
 
TRAVIESAS / jardineras y pavimento caseta 
 
 
Nueva jardinera de borde de parcela 
 
 
Caseta de instalaciones 
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TRAVIESAS / jardineras y pavimento caseta 
 
 
Rastreles de la rampa 
 
Zócalo 
 
Escalones y abancalamiento 
 
Tabla 5. Resumen de materiales reutilizados / [EP] 
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5.18 IMÁGENES DE LA OBRA FINALIZADA. 
Tras las adaptaciones habidas durante la obra en 2016, podemos observar las diferencias 
entre ambas construcciones, habiéndose conseguido una reconstrucción y acondicionamiento 
de éBRICKhouse para su ubicación permanente más que aceptable. 
Es gratificante comprobar cómo el esfuerzo de todos los implicados ha resultado en la 
edificación que desde Noviembre de 2016 es una realidad pasando a formar parte de las “Solar 
Decathlon Houses”, reconstruidas para una ubicación permanente. 
Foto 197. [equipe VIA-UJI]                  
Foto 198. [EBH16]                        
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Foto 199. [equipe VIA-UJI]                  
Foto 200. <[EBH16]                        
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Foto 201. [equipe VIA-UJI]                  
Foto 202. [EBH16]                          
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Foto 203. [equipe VIA-UJI]                  
Foto 204. [EBH16]                              
 Alumno: AGUSTÍN LOZANO MOLÉS Trabajo Final de Grado en Arquitectura Técnica (Febrero 2017): 
Tutor: Teresa Gallego Navarro ACONDICIONAMIENTO DE éBRICKhouse PARA SU UBICACIÓN PERMANENTE  
 
UNIVERSITAT JAUME I (Castelló)            135 
Foto 205. [equipe VIA-UJI]                     
Foto 206. [EBH16]                         
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Foto 207. [equipe VIA-UJI]                   
Foto 208. [EBH16]                             
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5.19 PREMIOS / RECONOCIMIENTOS 
Finalizando con el Trabajo Final de Grado, es el momento de reflejar los premios y/o 
reconocimientos obtenidos por la éBRICKhouse durante su corta vida. 
éBRICKhouse 2014 
En la edición del Solar Decathlon 2014, la ÉBRICKhouse recibió el reconocimiento del 
jurado quedándose a las puertas de acceder a la fase final. 
éBRICKhouse 2016 
Tras su reconstrucción, en Octubre de 2016, la éBRICKhouse fue galardonada con el 
Premio de Arquitectura, en la XIII edición de los Premios Radio Castellón Cadena Ser. 
 
 
Foto 209.  
Premio recibido en Solar Decathlon 2014 
[equipe VIA-UJI] 
 
Foto 210.  
Premio Arquitectura Premios Radio Castellón’16 
[EBH16] 
 
Foto 211. Gala de la XIII edición de los premios Radio Castellón Cadena Ser (Octubre 2016) / [EBH16] 
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6 ESTADO ECONÓMICO DEL PROYECTO éBRICKhouse 2016 
Para la reconstrucción del prototipo se contaba inicialmente con un presupuesto de 
9.817,97€ (IVA incluido), aportado por la propia UJI. 
La Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), aportó al proyecto 
un total de 1.700,00€ 
No obstante, para hacer frente a todos los gastos que se produjeron durante la 
reconstrucción, al margen de la financiación obtenida a través de los convenios suscritos con 
las empresas colaboradoras,  se buscó financiación mediante aportación económica a través 
de actividades del Proyecto éBRICKhouse que se llevaban a cabo paralelamente a la 
reconstrucción e incluso a través de donativos. 
En la tabla siguiente se muestra un resumen de los ingresos y gastos habidos durante la 
reconstrucción, obtenido de la “Memoria Resumen de éBRICKhouse 2016”. 
 
 
 
Tabla 6. Cuadro resumen financiero. [Memoria Resumen de éBRICKhouse 2016. 17 enero 2016] 
Como puede verse, los ingresos de 14.747,97€ fueron suficientes para cubrir los gastos de 
13.673,00€ resultando un balance positivo en la reconstrucción. 
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7 CONCLUSIONES 
1. Son muchas las adaptaciones que ha habido que realizar en el prototipo original. 
2. Cuando se proyecta hay que hacerlo teniendo en cuenta: 
- el entorno,  
- las necesidades y posibilidades del cliente 
- los materiales de que se dispone 
3. Todo prototipo teórico debe ser adaptado a la realidad del entorno y la parcela en la 
que se emplaza. 
4. Se necesita un jefe de obra que coordine a la totalidad de los trabajadores y 
programe los trabajos en función de la mano de obra interna y de los equipos 
externos de que dispone. 
5. La figura del Director de Ejecución de la Obra, es necesaria en obras, sobre todo 
multidisciplinares, con relación directa con el jefe de obra. 
 
Formar parte del proyecto éBRICKhouse 2016 me ha servido para: 
a) Conocer y potenciar el trabajo en equipo multidisciplinar. 
b) Participar en todas las fases del proceso constructivo: desde el diseño inicial, hasta 
la exhibición/exposición final, pasando por la financiación, el control y dirección, y la 
construcción propiamente dicha, formando parte del equipo de “montaje” como un 
operario más. 
c) Conocer nuevos materiales y nuevas tecnologías. 
d) Familiarizarme con la construcción solar, conocer de primera mano, los pormenores 
de una construcción de este tipo, que difícilmente en la vida profesional pueda tener 
ocasión de conocer o acometer. 
 
8 LINEAS DE CONTINUIDAD DEL EDIFICIO 
A partir de su puesta en servicio, éBRICKhouse puede servir y servirá de: 
 
1.- LIVING LAB, de los materiales y soluciones constructivas implantadas y de las 
que se quieran probar en un espacio real. 
2.- Seguimiento del rendimiento de las instalaciones solares-térmicas implantadas. 
3.- Lugar de encuentro y reunión. 
4.- Decorado para spots publicitarios. 
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